



Vrt Horní Újezd – Krásnoves
registrační číslo projektu: 02382011

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2021 uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice spol. s r.o.
Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice
IČO: 15769976
DIČ: CZ15769976
Zastoupen: Miroslav Koreš, jednatel
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba jiné osoby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 28.6.2021.



Vrt Horní Újezd – Krásnoves
registrační číslo projektu: 02382011

Změna termínu dokončení stavebních prací (II.etapa):

Původní znění dle SoD:

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 30.11.2022

Nové znění (dle dodatku č. 3):

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 31.3.2023

Na základě zjištění velmi nízké vydatnosti spodnoturonského kolektoru B, na který byl vystrojen vrt dle výsledků hydrogeologického průzkumu I.etapy, bude nutné pokračovat v hloubení vrtu do cenomanského kolektoru A. Před pokračováním vrtných prací bude potřeba vytáhnout stávající výstroj a vrt vyčistit. Následně po dokončení vrtných prací a vystrojení vrtu budou provedeny ověřovací čerpací zkoušky, karotážní měření a provozní čerpací zkoušky.

Výše uvedené skutečnosti jsou časově a technicky náročné, a vyžadují prodloužení termínu dokončení II.etapy projektu.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

III.2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Poličce dne 21.11.2022

Miroslav Koreš
jednatel Stavební geologie -
geoprůzkum České Budějovice spol. sr.o.

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko