

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV – km 1,67

Číslo a název rozpočtu: 210 - SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV – km 1,67

Změna soupisu množství č. ZBV č. 9

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena celkem	cena celkem ve změně v	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7				12
114	94490.	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	903,650	0,000	-903,650				-100,00
		Nové položky								
125	02750.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL	0,000	1,000	1,000				100,00
126	94490.R	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL	0,000	1,000	1,000				100,00
		Celkem							5 921 107,80	1 133,64

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Firma: Společnost SMP - OKT, Mosty u Účov

Příloha č. 6

Ocenění variace č. 11 - Lešení + zateplení v zimním období

Stavba 18070 ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
 číslo a název SO SO 210 SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67
 číslo a název rozpočtu: 210 SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	SO 210		SO 210		SO 210		Popis
						SOD		Po změně		Změnový list		
						Cena		Cena po změně		Cena změna		
9	10	6	9	10	6	9	10					
9 Ostatní konstrukce a práce												
114	94490		OCHRANNÁ KONSTRUKCE	m2	903,650			0,000			- 903,650	nahrazeno pol.č. 125N
125N	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	kpl	0,000			1,000			1,000	Individuální kalkulace dle skutečné doby pronájmu
126N	94490R		OCHRANNÁ KONSTRUKCE zakrytí a vyhřívání NK SO 210	kpl	0,000			1,000			1,000	Individuální kalkulace
											6 443 417,50	
											-522 309,70	
											5 921 107,80	