



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Město Polička

Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města
Adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
zmocněnec pro technická jednání: SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92,
Staré Brno, 603 00 Brno, IČO 26935287
tel. [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Chameleos s.r.o.
zastoupená: Václav Bárta / Jednatel
Místo podnikání: Doly 41 538 54 Luže
IČO: 05078075
DIČ: CZ05078075
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání: Václav Bárta
- tel. [REDACTED]



Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (dále též SoD) uzavřené dne 7. 4. 2022 na realizaci zakázky Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička (CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013783):

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 k SoD je změna rozsahu prací uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění takto:

Méněpráce bez DPH	39 550,00 Kč
DPH 21 %	8 305,50 Kč
Méněpráce včetně DPH	47 855,50 Kč

Méněpráce vyplynuly ze skutečností zjištěných na místě při realizaci a jejich celkový součet nepřesahuje 10 % ceny díla. V souladu s § 222 odst. 4, písm. b zákona 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu.

II.2. Článek č. 4.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:

Původní znění:

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle prováděcí projektové dokumentace a činí celkem:

Cena bez DPH	1 447 792 Kč
DPH 21%	304 036,32 Kč
Cena včetně DPH 21%	1 751 828,32 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

Nové znění:

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle prováděcí projektové dokumentace a rozpočtu změn (příloha č. 1 dodatku č.1 k SoD) a činí celkem:

Cena bez DPH	1 408 242,00 Kč
DPH 21%	295 730,82 Kč
Cena včetně DPH 21%	1 703 972,82 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.



III.

Závěrečná ustanovení

III.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě.

III.2. Ostatní ujednání SoD uzavřené dne 7. 4. 2022 zůstávají beze změny.

III.3. Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.4. Tento dodatek k SoD je sepsán a podepsán elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 28. 11. 2022 usnesením č. 414.

Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn

V Poličce

V Luži

Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - rozpočet změn

OBJEDNATEL:	Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO: 00277177		
AKCE:	REVITALIZACE ZELENĚ NA VYBRANÝCH PLOCHÁCH MĚSTA POLIČKA		
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST DOKUMENTACE:	ROZPOČET INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ A VÝSADEB		
ZHOTOVITEL:	VEDOUcí ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU PROJEKTU:	FORMÁT:	A4
Chameleos s.r.o., Doly 41, 538 54 Luže IČO: 05078075	Ing. JAROSLAV KOLAŘÍK, Ph.D		10/2020
	ZPRACOVATELSKÝ TÝM PROJEKTU:	VÝKRES:	PARÉ:
	Ing. Zdeněk Strnadel Ing. Jiří Pouлік	B1	

OBSAH
CELKOVÁ SUMARIZACE FINAČNÍCH NÁKLADŮ
ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ

CELKOVÁ SUMARIZACE MĚNĚPRACÍ				
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	Vedlejší rozpočtové výdaje (zařízení stavenišť, omezení dopravy na komunikacích včetně dopravního značení, vytyčení inženýrských sítí, uvedení ploch dotčené stavbou do původního stavu)	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
ROZPOČET MĚNĚPRACÍ		13 500,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
ZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM		- Kč	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč
NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY		Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
ROZPOČET MĚNĚPRACÍ		26 050,00 Kč	26 050,00 Kč	31 520,50 Kč
NEZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM		26 050,00 Kč	26 050,00 Kč	31 520,50 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY		0,00	39 550,00 Kč	39 550,00 Kč

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ DLE PŮVODNÍ SMLOUVY O DÍLO				
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	Vedlejší rozpočtové výdaje (zařízení stavenišť, omezení dopravy na komunikacích včetně dopravního značení, vytyčení inženýrských sítí, uvedení ploch dotčené stavbou do původního stavu)	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
INVENTARIZAČNÍ TABULKY, NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ	5 000,00 Kč	452 050,00 Kč	457 050,00 Kč	553 030,50 Kč
VÝSADBA DŘEVIN	10 000,00 Kč	608 622,00 Kč	618 622,00 Kč	748 532,62 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY	5 000,00 Kč	175 620,00 Kč	180 620,00 Kč	218 550,20 Kč
ZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM	20 000,00 Kč	1 236 292,00 Kč	1 256 292,00 Kč	1 520 113,32 Kč
NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY		Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
INVENTARIZAČNÍ TABULKY, NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ		191 500,00 Kč	191 500,00 Kč	231 715,00 Kč
NEZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM		191 500,00 Kč	191 500,00 Kč	231 715,00 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY	20 000,00 Kč	1 427 792,00 Kč	1 447 792,00 Kč	1 751 828,32 Kč

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ PO ODEČTENÍ MĚNĚPRACÍ (DLE DODATKU Č. 1 K SOD)				
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	Vedlejší rozpočtové výdaje (zařízení stavenišť, omezení dopravy na komunikacích včetně dopravního značení, vytyčení inženýrských sítí, uvedení ploch dotčené stavbou do původního stavu)	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
INVENTARIZAČNÍ TABULKY, NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ	5 000,00 Kč	438 550,00 Kč	443 550,00 Kč	536 695,50 Kč
VÝSADBA DŘEVIN	10 000,00 Kč	608 622,00 Kč	618 622,00 Kč	748 532,62 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY	5 000,00 Kč	175 620,00 Kč	180 620,00 Kč	218 550,20 Kč
ZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM	20 000,00 Kč	1 222 792,00 Kč	1 242 792,00 Kč	1 503 778,32 Kč
NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY		Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
INVENTARIZAČNÍ TABULKY, NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ		165 450,00 Kč	165 450,00 Kč	200 194,50 Kč
NEZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM		165 450,00 Kč	165 450,00 Kč	200 194,50 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY	20 000,00 Kč	1 388 242,00 Kč	1 408 242,00 Kč	1 703 972,82 Kč

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Plocha	Inv. č.	Taxon latinsky	k.ú. Políčka pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kulatiny	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	cena péstebního zásahu bez dph	Plocha stromu		
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	82	Betula pendula	2177/2	2	6							2	1	1		1	a	2	1	2			Rez výchovný	3	1			350	2	
																							Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1			150		
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	83	Betula pendula	2177/2	2	6							3	1	1		1	a	2	1	1			Rez výchovný	3	1				3	
																							Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1			150		
106 - Betlém	16	Sorbus aucuparia	5995/1	14	44							6	2	4		3	b	2	1	1			0,02	Rez zdravotní	10	3			600	24
106 - Betlém	44	Picea pungens 'Glauca'	1765/1	45	141							12	2	8		4	b	1	3	3	Defektní větvení.		0,38	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou		2			3000	96
106 - Betlém	58	Sorbus aucuparia	5995/1	2	6							3	2	1		1	a	2	1	1				Rez výchovný	3	3			350	3
106 - Betlém	68	Padus avium 'Plena'	1765/1	5	16							4	2	2		1	a	1	1	1				Rez výchovný	3	2			350	8
134 - U Liboháje 2	36	Acer platanoides	6196/1	11	35							13	5	4		3	a	1	1	1			0,02	Rez zdravotní	5	3			1300	52
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	30	Sorbus aucuparia	4220/1	3	9							3	2	1		1	a	2	1	1				Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		2			150	3
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	110	Tilia cordata	4176/1	55	173							19	3	10		4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.		0,90	Rez zdravotní	5	1			2200	190
																							Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	1	Potlačit tlakové větvení.		250		
53 - B.Němcové - Mánesova	11	Acer platanoides	5454/35	9	28							5	2	2		2	a	1	1	2	Redukovaná koruna.			Rez na hlavu	1	1			2000	10
53 - B.Němcové - Mánesova	42	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	5454/2	12	38							4	2	2		2	a	1	1	2	Redukovaná koruna.		0,01	Rez na hlavu	1	1			2000	8
53 - B.Němcové - Mánesova	124	Ulmus glabra 'Camperdownii'	5454/2	5	16							2	1	1		2	a	1	1	1				Rez výchovný	3	3			350	2
65 - bytovky Hegerova II - sever	70	Fraxinus pennsylvanica	727/2	26	82							11	3	7		3	a	1	2	2	Výkop v kořenovém prostoru. Redukován.		0,10	Rez zdravotní	5	1			1400	77
																							Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.		250		
80(3) - Městský naučný park	44	Salix x sepulcralis	4790	68	214							16	2	9		4	a	1	2	2			1,05	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	3	Odlehčení nestabilních větví.		750	144
80(3) - Městský naučný park	59	Carpinus betulus	4790	34	107							6	3	3		4	a	1	1	2	Trhliny.		0,11	Rez na hlavu	1	2			1000	18
80(3) - Městský naučný park	60	Carpinus betulus	4789/1	19	60							6	3	3		3	a	1	1	2			0,03	Rez na hlavu	1	2			1000	18
80(3) - Městský naučný park	61	Carpinus betulus	4790	22	69							6	3	2		3	b	1	1	3	Rozsáhlá infekce kmene.		0,04	Rez na hlavu	1	2			1000	12
80(3) - Městský naučný park	62	Carpinus betulus	4789/1	23	72							7	3	3		3	a	1	1	1			0,06	Rez na hlavu	1	2			1000	21
80(3) - Městský naučný park	63	Carpinus betulus	4790	20	63							6	3	3		3	a	1	1	2			0,04	Rez na hlavu	1	2			1000	18
80(3) - Městský naučný park	64	Carpinus betulus	4789/1	21	66							7	3	3		3	a	1	1	2			0,05	Rez na hlavu	1	2			1000	21
80(3) - Městský naučný park	65	Carpinus betulus	4790	25	79							7	3	3		3	a	1	1	2			0,07	Rez na hlavu	1	2			1000	21
80(3) - Městský naučný park	66	Carpinus betulus	4789/1	23	72							7	3	2		3	a	1	1	1			0,06	Rez na hlavu	1	2			1000	14
80(3) - Městský naučný park	67	Carpinus betulus	4790	23	72							7	3	3		3	a	1	1	2			0,06	Rez na hlavu	1	2			1000	21
80(3) - Městský naučný park	68	Carpinus betulus	4789/1	27	85							7	3	2		3	a	2	1	2			0,08	Rez na hlavu	1	2			1000	14
80(3) - Městský naučný park	69	Carpinus betulus	4790	24	75							8	3	2		3	a	1	1	1			0,07	Rez na hlavu	1	2			1000	16
80(3) - Městský naučný park	70	Carpinus betulus	4789/1	27	85							8	3	2		3	a	1	1	2			0,09	Rez na hlavu	1	2			1000	16
80(3) - Městský naučný park	71	Carpinus betulus	4790	15	47							6	3	1		3	a	1	1	1			0,02	Rez na hlavu	1	2			1000	6
80(3) - Městský naučný park	72	Carpinus betulus	4789/1	17	53							6	3	2		3	a	1	1	1			0,03	Rez na hlavu	1	2			1000	12
80(3) - Městský naučný park	73	Carpinus betulus	4790	24	75							6	3	2		3	a	1	1	2			0,05	Rez na hlavu	1	2			1000	12
80(3) - Městský naučný park	74	Carpinus betulus	4789/1	15	47							6	3	2		3	a	1	1	1			0,02	Rez na hlavu	1	2			1000	12
80(3) - Městský naučný park	217	Padus avium	249	8	25							4	2	1		1	a	2	1	2				Rez výchovný	3	2			350	4

celkem 31 950

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY				
název položky	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	soubor	-	-	10 650

Plocha	Inv. č.	Taxon latinsky	k.ú. Políčka pozemek parc. č.	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha [m2]	Fyzilogické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	objem kulatiny	Technologie (Popis)	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	cena přístěbního zásahu bez dph	Plocha stromu
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)	m³		3					950				2 850																

Cena celkem bez DPH - způsobilé náklady	13 500 Kč
--	-----------

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

název položky	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem	soubor	-	-	21 300
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)	m³	5	950	4 750

Cena celkem bez DPH - nezpůsobilé náklady	26 050 Kč
--	-----------

pozn. Účastník vyplňuje pouze žlutě označené buňky.
Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem.
Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozežání kmene a větvi na délku 1m, odklizení části kmene a větvi na vzdálenost do 100 m a s naložením na dopravní prostředek.
Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.

V rámci projektu jsou k ošetření určené dřeviny v naléhavosti 1,2 a 3. Kácení dřevin není součástí projektu, je navrženo pouze výhledově.

označení pro nezpůsobilé náklady - účastník normálně vyplňuje.
Strom inv č. 43 v lokalitě 134 - U liboháje je zahrnut do nezpůsobilých nákladů z důvodu, že roste v nezastavitelném území.

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička

V Poličce 24.11.2022

Technické zdůvodnění změn vzniklých v průběhu realizace projektu „Polička - revitalizace zeleně“

Investor: Město Polička

Všechny práce prováděné v rámci projektu Polička - revitalizace zeleně proběhly v souladu s platnými standardy a především v souladu se smlouvou o dílo s tím, že pouze u 33 stromů vznikly méněpráce, které blíže specifikuje přiložená tabulka.

Plocha	Inv. č.	Taxon latinsky	k.ú. Polička pozemek parc. č.	Technologie (Popis)	Odivodnění méněpráce	Naléhavost	cena pěstebního zásahu bez dph
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	82	Betula pendula	2177/2	Řez výchovný	suchý strom, k odstranění	1	350
				Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	150
101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	83	Betula pendula	2177/2	Řez výchovný	kotvení dřívě odstraněno	1	
				Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1	150
106 - Betlém	16	Sorbus aucuparia	5995/1	Řez zdravotní	odumřel, dřívě pokácen	3	600
106 - Betlém	44	Picea pungens 'Glaucia'	1765/1	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	nekácen, strom je ještě krátkodobě perspektivní	2	3000
106 - Betlém	58	Sorbus aucuparia	5995/1	Řez výchovný	odumřel, dřívě pokácen	3	350
106 - Betlém	68	Padus avium 'Plena'	1765/1	Řez výchovný	odumřel, dřívě pokácen	2	350
134 - U Liboháje 2	36	Acer platanoides	6196/1	Řez zdravotní	strom	3	1300
50 - sídliště E. Beneše - Jiráskova	30	Sorbus aucuparia	4220/1	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	odumřel, dřívě pokácen	2	150
50 - sídliště E. Beneše - Jiráskova	110	Tilia cordata	4176/1	Řez zdravotní	odumřel, dřívě pokácen	1	2200
				Lokální redukce z důvodu stabilizace		1	250
53 - B. Němcové - Mánesova	11	Acer platanoides	5454/35	Řez na hlavu	ošetření bude provedeno ve vhodnou vegetační dobu	1	2000
53 - B. Němcové - Mánesova	42	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	5454/2	Řez na hlavu	ošetření bude provedeno ve vhodnou vegetační dobu	1	2000
53 - B. Němcové - Mánesova	124	Ulmus glabra 'Camperdownii'	5454/2	Řez výchovný	suchý strom, k odstranění	3	350
65 - bytovky Hegerova II - sever	70	Fraxinus pennsylvanica	727/2	Řez zdravotní	strom dřívě pokácen	1	1400
				Lokální redukce směrem k překážce		1	250
80(3) - Městský naučný park	44	Salix x sepulcralis	4790	Lokální redukce z důvodu stabilizace	strom dřívě pokácen	3	750
80(3) - Městský naučný park	59	Carpinus betulus	4790	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	60	Carpinus betulus	4789/1	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	61	Carpinus betulus	4790	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	62	Carpinus betulus	4789/1	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000



80(3) - Městský naučný park	63	Carpinus betulus	4790	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	64	Carpinus betulus	4789/1	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	65	Carpinus betulus	4790	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	66	Carpinus betulus	4789/1	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	67	Carpinus betulus	4790	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	68	Carpinus betulus	4789/1	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	69	Carpinus betulus	4790	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	70	Carpinus betulus	4789/1	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	71	Carpinus betulus	4790	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	72	Carpinus betulus	4789/1	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	73	Carpinus betulus	4790	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	74	Carpinus betulus	4789/1	Řez na hlavu	ošetření již provedeno na jaře	2	1000
80(3) - Městský naučný park	217	Padus avium	249	Řez výchovný	suchý strom, k odstranění	2	350

31 950

ostatní méněpráce	mj.	počet m.j.	cena za j. v Kč	cena celkem v Kč
Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování)	m3	8	950	7600

méněpráce celkem

39 550

Jednalo se především o skutečnost, že některé stromy již byly dříve ošetřené ve vhodném jarním termínu (řez na hlavu – alej rodu *Carpinus* v Městském naučném parku), několik stromů již bylo dříve pokácených nebo se jednalo o mladé stromy, které v jarních měsících nevyrašily a odumřely. Méněpráce v hodnotě 39.550 Kč řešené dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo odpovídají skutečnosti a jsou oprávněné.

Technický dozor investora

Telefon:
 e-mail:

