

Dodatek č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 82543/2022/OSM
ev. č. DS202200391

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Rekonstrukce komunikace v zahrádkářské kolonii v ul. Říční – II. etapa“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
[REDACTED] fax [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČO: 284 20 403
DIČ: CZ28420403
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení 1: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení 1: Raiffeisenbank
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
[REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace v zahrádkářské kolonii v ul. Říční – II. etapa“. Změna hodnoty závazku (samostatné méněpráce) spočívá v menší ploše kompletní konstrukce vozovky. Celkový objem méněprací činí 181 719,56 Kč Kč bez DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 82543/2022/OSM, ev. č. DS202200391** ze dne 29.8.2022 takto:

Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní

8.2. Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Varianta 1 – obnova povrchu s finální asfaltovou vrstvou

Celková cena díla bez DPH	1.252.150,95 Kč
DPH 21%	262.951,70 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.515.102,65 Kč

Slovy (částka s DPH) : Jeden milion pět set patnáct tisíc sto dva korun českých šedesát pět haléřů

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 16.11.2022

V Lounech dne 24.11.2022





Petr Študlar

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík

Předseda představenstva

starosta města

