

Stavba: Výstavba deponitáře MZK

Datum: 11.10.2022

Vypracoval: Ing. Zdeněk Varyš

Název: ZL č. 49 - Změna materiálu pororoštů Z09 a Z10, odpočet čistící zóny, dilatace a nízkofrekvenčního absorbéro



č.ř.	P.Č. dle VV	ČÍSLO POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
1	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-69 962 Kč
2			<i>Změna materiálu pororoštů Z09 a Z10</i>				
3			<i>Odpočty</i>				
4	405	Z/09	Pororošt v rámu 3700/800 ocel nerez - D+M	kompl	-1,00000	18 000,00	-18 000,00
5	406	Z/10	Pororošt v rámu 700/10000 ocel nerez - D+M	kompl	-1,00000	38 000,00	-38 000,00
6			<i>Připočty</i>				
7	NP1	767.01.NP	Pororošt v rámu 3960/1000 ocel pozínek - D+M	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
8	NP2	767.02.NP	Pororošt v rámu 960/10200 ocel pozínek - D+M	kompl	1,00000	21 000,00	21 000,00
9			<i>Odpočet čistící zóny</i>				
10			<i>Odpočty</i>				
11	396	Z/02	Zóna čistící hrubá 2200/1800 v Alu rámu - D+M	kompl	-1,00000	21 340,00	-21 340,00
12			<i>Odpočet dilatace</i>				
13			<i>Odpočty</i>				
14	410	Z/15	Dilatace pojížděná dl. 6200 mm ocel nerez+pryž - D+M	kompl	-1,00000	23 622,00	-23 622,00
15	Díl:	799	Ostatní				-24 840 Kč
16			<i>Odpočet nízkofrekvenčního absorbéro</i>				
17			<i>Odpočty</i>				
18	476	O/10	Absorbér nízkofrekvenční 1200/600/50 nad podhled - D+M	m2	-36,00000	690,00	-24 840,00
19							
20							
<b>Odpočty a připočty celkem v CZK bez DPH</b>							<b>-94 802,00 Kč</b>

Cenová nabídka obsahuje pouze práce výše uvedené.