

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na realizaci zakázky

„Rekonstrukce vstupního schodiště budovy Gen. Štefánika 2200/10, Přerov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov,
Denisova 3

Se sídlem: Denisova 2390/3, 75002 Přerov – Přerov I-Město

IČ: 61985759

DIČ: CZ61985759

Zastoupený: Mgr. Romanou Studýnkovou, ředitelkou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu 19-4214880267/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24882, dne 18.12.2001

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leoš Ptáček – jednatel

Michal Pavlík – jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věci

- technických: Ing. Richard Pavlík

telefon: 777 116 197

e-mail: richard.pavlik@pracekps.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 221662550/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento dodatek smlouvy o dílo, kterým se mění nebo doplňuje:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

3. Rozsah předmětu díla spočívá v plnění podle předané projektové dokumentace. Předmětem díla je realizace výše uvedeného díla podle projektové dokumentace. *Projektová dokumentace byla doplněna o výkres a výkaz výměr opravy obou ramen schodiště, včetně sanace železobetonové desky schodišťových ramen.*

III.

TERMÍNY PLNĚNÍ

2. Termín dokončení prací: do 31.12.2022.
5. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel neprodleně nahlásí tyto skutečnosti objednateli a provede zápis do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele do sedmi pracovních dní k potvrzení případné oprávněnosti přerušování prací, jinak zhotovitel není k prodloužení termínu oprávněn.
V případě povětrnostních podmínek, které neumožní dodržet technologické postupy závazné pro realizaci teracových omítek, budou tyto práce provedeny v roce 2023, nejpozději do 10.4.2023.

IV.

CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta ve výši:

cena víceprací bez DPH 573.080,67 Kč
DPH..... 120.346,94 Kč

cena Díla dle SoD bez DPH 1.496.658,95 Kč
DPH 314.298,38 Kč

cena celkem bez DPH..... 2.069.739,62 Kč
cena celkem včetně DPH..... 2.504.384,94 Kč

(slovy: dva miliony pět set čtyři tisíc tři sta osmdesát čtyři korun a devadesát čtyři haléřů)
DPH bude účtováno dle platných právních předpisů

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci díla; všechny zkoušky a revizí apod.).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
2. Dodatek je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. g) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jeho přílohy dle odst. 4. tohoto článku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4. Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Soupis prací, dodávek a služeb

V Přerově dne:

V Kojetině dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

