

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/186

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015: [redacted], ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted], (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Josef Klepáček

IČO: 10378405,

DIČ: CZ500314013

místem podnikání: [redacted]

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční Banka, číslo účtu [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:

z důvodu vzniku víceprací a požadavku objednatele na jejich provedení, které vznikly při provádění díla na akci „P2020 Oprava a údržba hor. lavic a altánů“. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 5.695,- Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Původní cena za dílo bez DPH:


53.150,- Kč

Cena za dílo bez DPH upravena dle změnového listu č.1:


58.845,- Kč

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění částí díla na Horském altánu Špičák s ohledem na skutečný stav prováděných prací.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.


V Šindelově dne: 15.10.2016




V Karlových Varech dne: 15.10.2016



ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 3.10.2016		
Název veř. zakázky: P2020 Oprava a údržba hor. lavic a altánů				
Zhotovitel: XXXXXXXXXX				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: Oprava altánu Špičák	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Výměna spodních trámů uchycení podlahy 2) Výměna parapetů 3) Oprava střešní krytiny				
Zdůvodnění změny: Při demontáži podlahy altánu, bylo zjištěno, že jsou spodní trámy uhnílé, parapet zničený a chybí kus střešní krytiny.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: Dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: +5.695,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 NP: +5.695,-	
	Konečná celková cena akce po změně		12.855,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		58.845,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Josef Klepáček	Datum: 3.10.2016	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Michal Pagner	Datum: 3.10.2016	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano				
Poznámka:				



Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 7
360 10 Karlovy Vary

Kalkulace na vícepráce opravy altánu Špičák

Předmětem kalkulace jsou vícepráce na opravě stávajícího altánu Špičák. Vícepráce byly zjištěny po demontáži podlahy altánu.

Vícepráce:	Kč bez DPH
1) Trámy 8x8x300 cm 2ks	500,-
2) Trámy 8x8x150 cm 2ks	250,-
3) Rýgle 8x2,5x130 cm 14 ks	660,-
4) Parapety 8x2,5x130 cm 7 ks	255,-
5) Kanadský šindel 1 m ²	150,-
6) Spojovací materiál	380,-
Cena víceprací:	4395,-

Rekapitulace nabídky:

Cena víceprací	2195,-
Cena dopravy, montáže a terénních úprav:	3500,-
Cena celkem Kč bez DPH	5695,-

Dne 3.10.2016

