

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci stavebních prací souhrnně označených

Výstavba Haly SIM, 22. zVrL Náměšť n/O. - Sedlec

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:
LOM PRAHA s.p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

se sídlem:

Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10

IČ:

00000515

DIČ:

CZ00000515

Zastoupený:

Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku

Zástupce ve věcech finančních:

 [redacted], ekonomická ředitelka
[redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

 [redacted] manažerka právního oddělení
[redacted]

Zástupce ve věcech technických:

 [redacted], vedoucí odboru majetku
[redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4

Číslo účtu:

994404-0141472001/0800

Zhotovitel:
Trigema Building a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

se sídlem:

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

276 53 579

DIČ:

CZ699000188

Zastoupená:

Ing. Radim Šponar, předseda představenstva

Ing. Karel Branda, člen představenstva

Zástupce ve věcech finančních a smluvních:

 [redacted], [redacted]
[redacted]

Zástupce ve věcech technických:

 [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s. pobočka Praha 1

Číslo účtu:

[redacted]

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2022, na provedení díla s názvem „Výstavba Haly SIM“, 22. zVrL Náměšť n/O. - Sedlec na pozemku parc. č. 188/169 ostatní plocha v k.ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou“ (dále jen „dílo“).

- 2.2. Změny díla tímto dodatkem schválené spočívají v provedení víceprací a odpočtu méněprací. Konkrétní specifikace změn, včetně jejich ocenění, je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. S ohledem na změnu smlouvy o dílo v rozsahu uvedeném výše v článku II., odst. 2.2. se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a proto se článek VI., odst. 6. 2. smlouvy o dílo tímto dodatkem ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„6.2. Cena za zhotovení díla činí: 71 936 649,62 Kč bez DPH.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými právními předpisy DPH ve výši 21 %.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 87 043 346,04 Kč,
(slovy osmdesát sedm milionů čtyřicet tři tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých čtyři haléře).
- 2.4. V ostatních ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává smlouva o dílo beze změn v platnosti.


Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
1) Změnové listy č. 11, 14, 15, 16, 18 a 19

V Praze dne


Za objednatele:




ředitel státního podniku

V Praze dne viz elektronický podpis

Za zhotovitele:



předseda představenstva



Člen představenstva