

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2016/090

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

HP Inženýrské a dopravní stavby, s.r.o.

IČO: 280 22 807

DIČ: CZ28022807

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 21747

Sídlo: Karlova 2472, Cheb 350 02

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a technické zhodnocení LC Šárka**“, evidenční číslo zakázky **S932/2016/090**, a to dle projektové dokumentace **OPRAVA LESNÍCESTY ŠÁRKA** katastrální území **RYŽOVNA** vypracované Josefem Jelínkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.10.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 18.7.2016, nebude-li

písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 420 960,65 Kč bez DPH, slovy *dvamiliónyčtyřistadvacetisícdevětsetšedesátkorunčeskýchšedesátpěthaléře* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vyazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Horní Blatná
nám. Sv.Vavřince 119
Horní Blatná
362 37
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelům smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmu fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv

v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny uvedené v čl IV odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD a výkazu výměr statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu

oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD a výkazu výměr statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylýnou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 18.7.2016 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.1.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení



- platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
 3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
 4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
 5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII. Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í



1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Chebu, dne: 27.6.2016

V Karlových Varech, dne: 3.8.2016



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LESNÍ CESTA ŠÁRKA	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové	IČ/DIČ:	42196451/
Druh stavby:	OPRAVA	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	10340866/
Lokalita:	Katastrální území RÝŽOVNA	Zhotovitel:	výběrové řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	[REDACTED]	Položek:	79
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	18.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 252 785,44 Montáž 836 336,79	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Kulturní památka 0,00			0,00 0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00				0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00				0,00 0,00
Ostatní materiál	94 000,00				
Přesun hmot a sutí	237 838,41				
ZRN celkem	2 420 960,65	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00			0,00 0,00 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00			2 420 960,65
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	2 929 362,39
Základ 21%	2 420 960,65	DPH 21%	508 401,74	

Projektant	[REDACTED]
Objednatel	[REDACTED]
Datum, razítko a podpis	[REDACTED]

Stavební rozpočet

Název stavby:	LESNÍ CESTA ŠÁRKA	Doba výstavby:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Druh stavby:	OPRAVA	Začátek výstavby:	██████████
Lokalita:	Katastrální území RÝŽOVNA	Konec výstavby:	výběrové řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	18.12.2015
Zpracovatel:	██████████		

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
01	0		OPRAVA				695 851,85	622 016,81	1 317 868,66			2 528,62	
01	01		Všeobecné konstrukce a práce				73 647,86	100 352,14	174 000,00			0,00	
1	01	091VD	Dodání a osazení do betonu svodnic REVERDO	m	90,00	1 450,00	72 147,86	58 352,14	130 500,00		0,00	0,00	
2	01	090VD	Geotextilie filtrační	m ²	75,00	20,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	
3	01	095VD	Zaměření skut. provedení stavby v rozsahu dle právních předpisů pro vklad do KN	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
4	01	002VD	Zatěžovací zkoušky	kpl	8,00	1 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	
5	01	096VD	Zřízení a likvidace zařízení staveniště	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
6	01	097VD	Bankovní záruka	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
01	11		Přípravné a přídržné práce				5 849,58	41 093,52	46 943,10		0,00	377,80	
7	01	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	15,00	340,00	0,00	5 100,00	5 100,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
8	01	112100103RA0	Odstranění pařezů 40-50 cm, odklizení, úprava terénu	kus	15,00	400,00	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
9	01	113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² , kam. těžení tl.30 cm	m ²	754,77	30,00	0,00	22 643,10	22 643,10		0,50	377,39	RTS I / 2015
10	01	115001108R00	Prevedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	24,00	550,00	0,00	7 350,42	13 200,00		0,02	0,41	RTS I / 2015
01	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	540,00	540,00		0,00	0,00	
11	01	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m ³	10,00	54,00	0,00	540,00	540,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
01	13		Hlubené výkopávky				0,00	12 386,00	12 386,00		0,00	0,00	
12	01	132301212R00	Hlubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m ³ , STROJNĚ	m ³	159,40	65,00	0,00	10 361,00	10 361,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
13	01	132303303R00	Hlubení rýh pro drěny, hloubky do 1,1 m, v hor.4	m	15,00	135,00	0,00	2 025,00	2 025,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
01	16		Premístění výkopku				0,00	8 583,00	8 583,00		0,00	0,00	
14	01	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	323,32	25,00	0,00	8 083,00	8 083,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
15	01	162308111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 500 m	m ³	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
16	01	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m ³	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
01	17		Konstrukce ze zemín				0,00	37 013,25	37 013,25		0,00	0,00	
17	01	171101141R00	Náryp pro silnice a železnice v množství 0,75 m ³ /m	m ³	487,50	65,00	0,00	31 687,50	31 687,50		0,00	0,00	RTS I / 2015
18	01	174101101R00	Zасып jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	118,35	45,00	0,00	5 325,75	5 325,75		0,00	0,00	RTS I / 2015
01	18		Povrchové úpravy terénu				0,00	37 380,40	37 380,40		0,00	0,00	
19	01	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	3 488,04	10,00	0,00	34 880,40	34 880,40		0,00	0,00	RTS I / 2015
20	01	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m ²	m ²	100,00	25,00	0,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
01	21		Úprava podloží a základové spáry				14 704,45	8 035,55	22 740,00		0,00	52,37	
21	01	211521111R00	Výplň odvodňovací žebra kam. hrubě drcen, 125 mm	m ³	6,40	650,00	2 948,68	1 211,32	4 160,00		1,63	10,43	RTS I / 2015
22	01	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen, 63 mm	m ³	21,00	620,00	9 764,55	3 255,45	13 020,00		1,63	34,23	RTS I / 2015
23	01	212572121R00	Lože trativodů z kamenná drobného těženího	m ³	4,00	640,00	1 596,41	963,59	2 560,00		1,92	7,68	RTS I / 2015
24	01	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m ²	150,00	20,00	394,81	2 605,19	3 000,00		0,00	0,03	RTS I / 2015
01	46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				3 739,28	2 110,72	5 850,00		2,00	18,03	
25	01	462512161R00	Zához z lom.kamene zához do 200kg bez výplně mezer	m ³	9,00	650,00	3 739,28	2 110,72	5 850,00		2,00	18,03	RTS I / 2015
01	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				410 422,99	117 351,57	527 774,56		0,19	1 687,87	
26	01	564631111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	2 745,46	54,00	119 462,43	28 792,41	148 254,84		0,19	519,08	RTS I / 2015
27	01	564731111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m ²	2 719,70	62,00	135 187,53	33 433,87	168 621,40		0,20	535,64	RTS I / 2015
28	01	564811112R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 6 cm	m ²	2 719,70	44,40	83 299,81	37 454,87	120 754,68		0,12	316,49	RTS I / 2015
29	01	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	m ²	766,85	66,00	43 352,00	7 260,10	50 612,10		0,29	223,61	RTS I / 2015
30	01	569811121R00	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 6 cm	m ²	766,85	44,40	24 796,79	9 251,35	34 048,14		0,12	68,53	RTS I / 2015
01	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m ²	17,76	308,75	5 483,40	1 158,97	5 483,40	5 483,40		0,25	4,50	RTS I / 2015

73	02	594411111RT2	Dlažba z lomového kamene lože z MC do 5 cm	m2	194,66	750,00	102 174,69	43 820,31	145 995,00	0,62	120,95	RTS I / 2015
74	02	597161111R00	Rigol dlaždený do lože C-7/ 5 tl. 10cm z lom. kamene	m2	19,20	850,00	10 418,99	5 901,01	16 320,00	0,88	16,85	RTS I / 2015
75	02	599632111R00	Výpň spár dlažby z lomového kamene MC se zařízením	m2	213,86	130,00	18 493,22	9 308,58	27 801,80	0,15	31,24	RTS I / 2015
76	02	871318111R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	30,00	20,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
77	02	938909111R00	Kladné drenážního potrubí z plastických hmot	m	366,30	15,00	0,00	5 494,50	5 494,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
78	02	H22	Odstanění nánosu s povrchu podkladu stěrkového	m2	1 130,43	65,00	0,00	73 478,11	73 478,11	0,00	0,00	RTS I / 2015
79	02	998222011R00	Komunikace pozemní; a ležiště	t	1 130,43	65,00	0,00	73 478,11	73 478,11	0,00	0,00	RTS I / 2015
			Přesun hmot; pozemní komunikace; kryt z kamenná				0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
			Ostatní materiál				750,00	0,00	750,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
		28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	30,00	25,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
Celkem:											2 420 960,65	

Poznámka:

Celkem:

2 420 960,65

0,00

0,02

RTS I / 2015

000004

VERLAG
DASHÖFFER

Rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	LESNÍ CESTA ŠÁRKA	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové	
Druh stavby:	OPRAVA	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Katastrální území RÝŽOVNA	Konec výstavby:	Zhotovitel:	výběrové řízení	
JKSO:		Zpracováno dne: 18.12.2015	Zpracoval:		
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
01	OPRAVA	Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
02	REKONSTRUKCE	695 851,85	622 016,81	1 317 868,66	162 528,62
		650 933,60	452 158,39	1 103 091,99	161 130,43
		Celkem:			2 420 960,65

Poznámka:

00000151

Rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	LESNÍ CESTA ŠÁRKA	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Druh stavby:	OPRAVA	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Katastrální území RÝŽOVNA	Konec výstavby:	Zhotovitel:	výběrové řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 18.12.2015	Zpracovali:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
01	0	OPRAVA	695 851,85	622 016,81	1 317 868,66	162 528,62
01	11	Všeobecné konstrukce a práce	73 647,86	100 352,14	174 000,00	0,00
01	12	Přípravné a přidružené práce	5 849,58	41 093,52	46 943,10	377,80
01	13	Odkopávky a prokopávky	0,00	540,00	540,00	0,00
01	16	Hlubené výkopávky	0,00	12 386,00	12 386,00	0,00
01	17	Přemístění výkopku	0,00	8 583,00	8 583,00	0,00
01	18	Konstrukce ze zemin	0,00	37 013,25	37 013,25	0,00
01	21	Povrchové úpravy terénu	0,00	37 380,40	37 380,40	0,00
01	46	Úprava podloží a základové spány	14 704,45	8 035,55	22 740,00	52,37
01	56	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	3 739,28	2 110,72	5 850,00	18,03
01	59	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	410 422,99	117 351,57	527 774,56	1 687,87
01	87	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	15 199,02	7 229,78	22 428,80	20,65
01	91	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
01	93	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	79 038,66	64 711,34	143 750,00	291,26
01	H22	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	18 869,25	18 869,25	0,00
01		Komunikace pozemní a letecké	0,00	164 360,30	164 360,30	0,00
01		Ostatní materiál	93 250,00	0,00	93 250,00	80,65
02	0	REKONSTRUKCE	650 933,60	452 158,39	1 103 091,99	161 130,43
02	11	Všeobecné konstrukce a práce	48 998,57	79 401,43	128 400,00	0,00
02	12	Přípravné a přidružené práce	0,00	6 276,00	6 276,00	104,60
02	13	Odkopávky a prokopávky	0,00	324,00	324,00	0,00
02	16	Hlubené výkopávky	0,00	38 094,00	38 094,00	0,00
02	17	Přemístění výkopku	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00
02	18	Konstrukce ze zemin	0,00	7 384,65	7 384,65	0,00
02	21	Povrchové úpravy terénu	0,00	11 644,30	11 644,30	0,00
02	56	Úprava podloží a základové spány	3 653,51	2 085,49	5 739,00	12,58
02	59	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	466 444,62	151 987,01	618 431,63	844,18
02	87	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	131 086,90	59 029,90	190 116,80	169,04
02		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	600,00	600,00	0,00

02	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	5 494,50	5 494,50	0,00
02	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	73 478,11	73 478,11	0,00
02		Ostatní materiáři	750,00	0,00	750,00	0,02
Poznámka:						
Celkem:				2 383 580,25		

0000017

Název stavby:	LESNÍ CESTA ŠÁRKA	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Druh stavby:	OPRAVA	Projektant:	██████████
Lokalita:	Katastrální území RÝŽOVNA	Zhotovitel:	výběrové řízení
Zpracoval:	██████████	Zpracováno dne:	18.12.2015

C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	091VD	Dodání a osazení do betonu svodnic REVERDDO	m	15*6,00	90,00	RTS // 2015
2	090VD	Geotextilie filtrční	m ²	50,00*1,50	75,00	RTS // 2015
3	095VD	Zaměření skut. provedení stavby v rozsahu dle právních předpisů pro vklad do KN	kpl	1,00	1,00	RTS // 2015
4	002VD	Zařizovací zkoušky	kpl	8,00	8,00	RTS // 2015
5	096VD	Zřízení a likvidace zařízení staveniště	kpl	1,00	1,00	RTS // 2015
6	097VD	Bankovní zařízení	kpl	15,00	15,00	RTS // 2015
7	01	112100101RA0 Odstranění pařezů 20-30 cm odklizení, úprava terénu	kus	15,00	15,00	RTS // 2015
8	01	112100103RA0 Odstranění pařezů 40-50 cm, odklizení, úprava terénu	kus	2515,30*0,30	24,00	RTS // 2015
9	01	113107213K00 Odstranění podkladu nad 200 m ² , kam. těžene 11,30 cm	m ²	4*6,00	24,00	RTS // 2015
10	01	115001105R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	100,00*0,10	10,00	RTS // 2015
11	01	121100001RA0 Sajírní: omíta, naložení, odvoz a uložení	m ³	(22,50*2,00*0,60)+(4*10,50)*2,00*1,50+(8,0*0,8*1,0)	RTS // 2015	
12	01	132301212R00 Hloubení rýh s, do 200 cm hor. 4 do 1000 m ³ , STRQUNĚ	m ³	50,00*0,50*0,60	RTS // 2015	
13	01	132303303R00 Hloubení rýh pro dřevy, hloubky do 1,1 m, v hor. 4	m	(754,77*153,00+15,00)+(8,00*0,80*1,00)+(487,50*11,8)	RTS // 2015	
14	01	162301101R00 Vodovodné přemístění: výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	10,00	10,00	RTS // 2015
15	01	162306111R00 Vodovodné přemístění: výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	10,00	10,00	RTS // 2015
16	01	167103101R00 Nakládání výkopku zeminy pro zúrodnění	m ³	650,00*0,75	487,50	RTS // 2015
17	01	171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m ³ /m	m ³	(4*10,5*2*1,5)+(4*7,50*0,825)+(96,00*0,60*0,30)	RTS // 2015	
18	01	174101101R00 Zásyp jam, rýh, sáček se zhutněním	m ²	2515,90+53,63+32,82+48,39+49,90+742,40+(36,30*16	RTS // 2015	
19	01	181101102R00 Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	(-16,69+14,28+16,02+16,14+17,85+17,55+12,45)*0,50	RTS // 2015	
20	01	182301122R00 Rozproštění omíta, svaň, il. 10-15 cm, do 500 m ²	m ²	100,00	766,85	RTS // 2015
21	01	211521111R00 Výpň odvodňovací žebek kam. hrubě dřev. 125 mm	m ³	8,00*0,80*1,00	RTS // 2015	
22	01	212531111R00 Výpň odvodňov. trávníků kam. hrubě dřev. 63 mm	m ³	100,00*0,21	RTS // 2015	
23	01	212572121R00 Lože trávníků z kamenná drobného těženého	m ³	100,00*0,04	4,00	RTS // 2015
24	01	212971110R00 Opláštění trávníků z geotext. do sklonu 1:2,5	m ²	100,00*1,50	RTS // 2015	
25	01	462512161R00 Zához z lom. kamene zához do 200kg bez výpňné mezery	m ³	4*(3,00*1,50*0,50)	RTS // 2015	
26	01	564831111R00 Podklad ze štěrku pod zhutnění hloubky 10 cm	m ²	2515,90+(-53,63+32,82+48,39	RTS // 2015	
27	01	564791111R00 Podklad z kamenná drobného vel. 32-63 mm, il. 10 cm	m ²	2719,70	RTS // 2015	
28	01	56481112R00 Podklad ze štěrku pod zhutnění hloubky 6 cm	m ²	742,40+(36,30+16,90+22,80+	RTS // 2015	
29	01	569751111R00 Zpevnění krajnic kamenným crceným il. 13 cm	m ²	(-16,69+14,28+16,02+16,14+17,85+17,55+12,45)*0,50	RTS // 2015	
30	01	56981112R00 Zpevnění krajnic štěrku hloubky 5 cm	m ²	766,85	RTS // 2015	
31	01	567211210R00 Podklad z prostého betonu ř. il. hloubky 10 cm	m ²	17,76	RTS // 2015	
32	01	59441111R12 Dižba z lomového kamene lože z MC do 5 cm	m ²	4*(1,20*1,20+1,50*2,00)	RTS // 2015	
33	01	597161111R00 Rigol diždňový do lože C-7/5 il. 1,0cm z lom. kamene	m ²	4*4,00*0,50	8,00	RTS // 2015
34	01	599632111R00 Výpň spár diždy z lomového kamene MC se zařazením	m ²	17,76	RTS // 2015	
35	01	871318111R00 Kladení dřevěného potrubí z plastických hmot	m	100,00	100,00	RTS // 2015
36	01	919441211R00 Celá propustka z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	RTS // 2015	
37	01	919441221R00 Celá propustka z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	6,00	RTS // 2015	
38	01	919443111R00 Vítková jímka z lom. kamene propustku DN do 80 cm	kus	1,00	RTS // 2015	
39	01	919443211R00 Vítková jímka z lom. kamene propustku DN do 90 cm	kus	3,00	RTS // 2015	
40	01	919511411R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	m	7,50	RTS // 2015	
41	01	919511211R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	m	3,750	RTS // 2015	
42	01	938909111R00 Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkuového	m ²	2515,90*0,5	1 257,95	RTS // 2015
43	01	968222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná	l	2528,6171	RTS // 2015	
44	01	28611225 A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	100,00	RTS // 2015	
45	01	59222410 Trouba železobet. hrubová TZH-Q 600/2500 integro	kus	7,50	RTS // 2015	
46	01	59222414 Trouba železobet. hrubová TZH-Q 1000/2500 integro	kus	3*7,50	RTS // 2015	
47	02	091VD Dodání a osazení do betonu svodnic REVERDDO	m	60	22,50	RTS // 2015

