

# Změnový list

<b>Změnový list číslo</b>		<b>15</b>
<b>Identifikace:</b>		
Název akce:	<b>OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30.dubna 22, Ostrava</b>	
ID číslo EDS:	133D22N000001	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský,s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Kartáčování stávající dřevěné konstrukce		
<b>Popis změny, technického řešení</b>		
Po zjištění skutečného stavu dřevěných konstrukcí se jako nezbytné ukázalo očištění nosných konstrukcí střechy formou kartáčování. Až poté bude možné povrch těchto konstrukcí považovat za připravený pro nanesení protipožárního nátěru dle projektové dokumentace.		
Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 ZZZV.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Změna povede k navýšení kvality díla.	
Vliv na cenu:		
<b>Připočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>744 305,51 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>744 305,51 Kč</b>
<b>DPH:</b>		<b>156 304,16 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		<b>900 609,66 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za TDS:	
Ing.Jiří Valčíkevič, GEOSAN GROUP a.s.	Ing. Ivo Swaczyna	
Datum:	Datum:	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava

Objekt:

Kartáčování tesařských prvků v podkrovní

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.11.2022

Zadavatel:

Ostravská univerzita

IČ:

61988987

DIČ:

CZ61988987

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**744 305,51**

DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	744 305,51	21,00%	156 304,16
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**900 609,67**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava

Objekt:

Kartáčování tesařských prvků v podkrovní

Místo:

Datum:

09.11.2022

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:

0

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**744 305,51**

Práce a dodávky PSV

744 305,51

Konstrukce tesařské, nátěry

744 305,51

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Kartáčování tesařských prvků v podkrovní

Místo:

Datum:

09.11.2022

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:

0

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>744 305,51</b>	
			Práce a dodávky PSV				744 305,51	
		Díl: 713	Izolace tepelné				744 305,51	
1		938902121R00	Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	2 559,51000	290,80	744 305,51	80% RTS 22/II