

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 23 - Nep. /3113, 6121/2022  
evidenční číslo Objednatele: 1322100124

## Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc  
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno  
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou  
IČO: 449 92 785  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 1 [REDACTED]  
Ve věcech technických je oprávněn jednat /TDI/: Ing. arch. Martin Cviček  
dále jen objednatel

a

## Zhotovitel:

Obchodní firma: TROJAN-ZTI, s.r.o.  
Sídlo: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno  
adresa pro doručování: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno  
zastoupená: Petrem Trojanem  
IČO: 29304491 DIČ: CZ29304491  
bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED]  
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn  
způsobem umožňujícím dálkový přístup)  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C vložka 70440

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle dodatek č. 1 tomto znění:

### Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu **Vybudování zázemí pro školní družinu na ZŠ Heyrovského 32** na 8/40. RMČ, bod 6.2.05 dne 18.5.2022. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku o prodloužení doby plnění v době trvání smlouvy.

### Článek II. Doba plnění

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. II. Doba plnění v odst. 2.1. se mění a bude mít následující znění:

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:


Termín zahájení: 01.07.2022


Termín ukončení: 15.11. 2022

#### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
4. Zhotovitel byl vybrán, smlouva byla schválena a k podpisu smlouvy byl pověřen RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., místostarosta MČ Brno-Bystrc na 8/40. schůzi rady MČ Brno-Bystrc dne 18.5.2022, bod 6.2.05.
5. Tento dodatek byl schválen na 8/43. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 21.9.2022, bod 6.2.02.

V Brně ..... 27. 9. 2022 .....

  
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.  
místostarosta MČ Brno-Bystrc  
**Statutární město Brno**  
Městská část Brno - Bystrc  
místostarosta

  
Petr Trojan, jednatel  
za firmu TROJAN - ZTI, s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta

