

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

(číslo smlouvy objednatele 666-2022-504201), uzavřené dne 03. 08. 2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Dokončení TDS na "Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy"", (dále jen „**smlouva**“).

### Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň**

**Pobočka Plzeň**

**Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň**

zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň, Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň
Tel.:	+420 727 956 822
E-mail:	<a href="mailto:plzen.pk@spucr.cz">plzen.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

### Příkazník:

Jméno: **Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl, s.r.o.**

Sídlo:	Měchurova 354, Klatovy 339 01
Zastoupený:	Ing. Jiří Tägl - <i>jednatel společnosti</i>
IČO:	03418219
DIČ:	<b>není plátcem DPH</b>
Zápis v živnostenském rejstříku:	Městský úřad Klatovy
Bankovní spojení:	Fio Banka
Číslo účtu:	2800667291/2010
Telefon/fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	6unn6b7

(dále jen „příkazník“),

příkazce a příkazník společně jako „**smluvní strany**“.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za výkon činnosti. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 11.9 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného jednání dohodly na dílčím plnění ve výši 90 % z celkové smluvní ceny díla v roce 2022 s tím, že faktura na toto dílčí plnění bude vystavena v termínu do 02. 12. 2022. Zbývající část plnění ve výši 10 % z celkové smluvní ceny díla bude uvolněna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a to po řádném vykonání investorsko-inženýrských činností pro příkazce, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  
Dílčí plnění je umožněno a jeho výše pro rok 2022 je stanovena na základě dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozsahu již hotového podílu plnění v tomto kalendářním roce. Ke dni 30. 11. 2022 bude z rozsahu a obsahu plnění příkazníka dokončena kontrola dokladů nezbytných k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby, které zhotovitel stavby předložil.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Původní znění čl. VI – Odměna příkazníka a platební podmínky:

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.

### Čl. VI smlouvy se mění následovně:

6.2 V roce 2022 se bude fakturovat 90 % z celkové částky z příkazní smlouvy na obstarání technického dozoru stavebníka. Zbývající část plnění ve výši 10 % z celkové smluvní ceny díla bude uvolněna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a to po řádném vykonání investorsko-inženýrských činností pro příkazce, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

### **Technický dozor stavebníka:**

100 % - 99 400,-Kč včetně DPH                      90 % - 89 460,-Kč včetně DPH  
(příkazník není plátcem DPH)

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 29. 11. 2022

V Klatovech dne 30. 11. 2022

---

(příkazce)  
Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

---

(příkazník)  
Jiří Těgl, s.r.o.  
jednatel společnosti  
Projektová kancelář, Ing. Jiří Těgl, s.r.o.