

DODATEK č. 2/2022 ke SMLOUVĚ

číslo: Z_S24_12_8120053904

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. značka B 2145
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
IČO 65993390, DIČ CZ65993390
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Kontaktní údaje:

korespondenční adresa: Závod Brno ŘSD ČR, Šumavská 31/33, 602 00 Brno

číslo smlouvy: 03PT-004329

(dále jen „Žadatel“)

uzavírají následující dodatek:



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXAYKSC
Doručeno: 25.11.2022
Listů dokumentu: 2
PŘILOHA: 2(2)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 11. 9. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Provozovatele Z_S24_12_8120053904, č. Žadatele 03PT-00004329 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 6.04.2016 ev. č. 8120053904 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované **ENPRO Energo s.r.o., na stavbu Přerov-Říkovice, ŘSD ČR, vVN, vVN, kVN, vNN, č. IZ-12-8000756** a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „**přeložka**“). Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 30. 6. 2021 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě, jímž došlo k prodloužení termínu realizace přeložky do 27. 11. 2022.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku pokračujících průtahů správních řízení souvisejících s vydáním potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů, jakož i průtahů při zajištění potřebných práv k pozemkům dotčených přeložkou, není možné předmět plnění Smlouvy objektivně dokončit ve lhůtě doby plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1/2021.
- Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodlužování lhůt ze strany dotčených správních orgánů je objektivně zcela nezávislé na činnosti Žadatele i Provozovatele, a tito je nemohou ovlivnit.
- Smluvní strany, v kontextu předchozí věty, současně konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou.
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 části „PROVOZOVATEL“ článku IV Smlouvy, jenž nově zní:
- Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu do **27. 11. 2023**. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy, příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele, nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona a včasným získáním práv k pozemkům dotčeným stavbou přeložky. Stavbu bude provádět **firma MSEM, a.s.***

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tento smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V. *Praxe* dne. *15 -11- 2022*

za provozovatele

V Brně dne. *25 -11- 2022*

za žadatele