


**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML-00088-2022-941
ZE DNE 21. 4. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540zastoupený ve věcech technických jedná: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a


POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem Opava, Holasická 1632/57a, PSČ 747 05

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 4934

zastoupená ve věcech technických jedná: 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava

číslo účtu: 117569663/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00088-2022-941 ze dne 21. 4. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1 se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **6 780 529,83 Kč** bez DPH (slovy: **šest milionů sedm set osmdesát tisíc pět set dvacet devět korun českých osmdesát tři haléřů**) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena díla dle SoD:	6 987 782,00 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku:	207 252,17 Kč
Nová cena díla:	6 780 529,83 Kč

Nová cena díla byla stanovena na základě zjištěné chyby v rozpočtu – duplicitní položky a změny technologie výstavby požeráku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – dodatkový rozpočet méněprací

Příloha č. 2 – změnový list ze dne 16. 11. 2022

V Ostravě, dne

V Opavě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.

POHL cz, a.s.