






ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 23.11.2022		
Název veř. zakázky: LC Javorníková (115468) ACO11				
Zhotovitel: PORR a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Javorníková	Charakter akce: Oprava	Číslo objektů: -	Stavební díly: -	
Popis změny: Geodetickým zaměřením o došlo ke stanovení skutečné plochy položených asfaltových vrstev – 1592,5 m ² .				
Zdůvodnění změny: Asfaltové vrstvy jsou určovány geodetickým zaměřením – VRN položka č.- aplikace SOD.				
Posouzení změny projektantem:		Datum: 23.11.2022	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: 30.11.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: Plus 156.083,10 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 156.083,10	
	Konečná celková cena akce po změně		1.866.001,47 - Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.866.001,47 - Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 23.11.22	Po 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 23.11.22	Po 	
Přílohy: položkový rozpočet víceprací, zápis v SD				
Poznámka:				

Lesy České republiky s.p.

LC Javorníková (115468) ACO 11

16.11.2022



č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
<i>objekt</i>	<i>VCP</i>				156 083,10
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	264,100	279,00	73 683,90
573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	264,100	19,00	5 017,90
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	264,100	293,00	77 381,30
CELKEM ZA VCP a MP					156 083,10

1592,5

1 365,30 36,90

1 344,80 16,40

1 328,40

	CELKEM				156 083,10
	Vedlejší rozpočtové náklady	%		0,00%	0,00
	Celkový součet bez daně				156 083,10 Kč
	Daň z přidané hodnoty	%		21,00%	32 777,45 Kč
	CELKEM S DANÍ				188 860,55 Kč

Breznické

