

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace areálu dílen - T.E.S. Polička s.r.o.“
v rámci stejnojmenného projektu reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023062
dle Pravidel pro výběr dodavatelů MPO 700007/20/61010/61000

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:
telefon:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

T.E.S. s.r.o.

Jiráskova 977, 572 01 Polička
Ing. Cobe Ivanovskim, jednatelem
+420 461 721 796
tes@comacomp.cz
647 88 253
CZ64788253
MONEY BANK
115604664/0600

2. Zhotovitel :

Se sídlem:
Zastoupen:
Telefon:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Stavitelství-Háněl s.r.o.

Zábořská 9, 539 44 Proseč

Uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Dodatek mění předmět díla a jeho cenu na základě změnového listu č. 4. Změnový list č. 4 tvoří přílohu tohoto dodatku.

Cena díla je nově stanovena na částku **4 318 900,29 Kč**

Cena je stanovena v členění:

- ...4 318 900,29 Kč cena díla bez DPH
- ... 906 969,06 Kč DPH 21%
- ...5 225 869,35 Kč cena celkem včetně DPH

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel také jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Poličce 30.11.2022

V Proseči 30.11.2022



Revitalizace areálu dílen TES Polička - ZL č.4 - oplocení

Objednatel: T.E.S. Polička

Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o.

| č.p. | původní č.p. | kód | popis | MJ | množství | cena/MJ | celkem | |
|---------------|--------------|--------------|--|-----|---|-----------|------------|--|
| 10 | 16 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 | m3 | 2,93248 | 2 860,00 | 8 386,90 | |
| 17 | 29 | 762137121R00 | Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky | m2 | 5,07500 | 22,90 | 116,22 | |
| nezp.oplocení | | | | | počet dílců*plocha(1ks=5,075m2) : 10*5,075 | 50,75000 | | |
| | | | | | o 1ks navíc | 5,07500 | | |
| 18 | 31 | 767.001 | Osazení sloupků plot.ocel. do 2,8 m, zabet.C 20/25 | kus | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 | |
| nezp.oplocení | | | | | ocelové sloupky oplocení : 13 | 13,00000 | | |
| | | | | | o 1ks navíc | 1,00000 | | |
| 19 | 34 | 553423856R | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 3 000,0 mm; povrch žárový Zn; příslušenství plastová čepička | kus | 1,00000 | 281,05 | 281,05 | |
| nezp.oplocení | | | | | o 1ks navíc | 1,00000 | | |
| 20 | 35 | 767.004 | Dílec plotový 2500x2030mm Zn+PVC, antracit, průměr drátu 5mm, vč. veškerého příslušenství | ks | 1,00000 | 3 080,00 | 3 080,00 | |
| nezp.oplocení | | | | | o 1ks navíc | 1,00000 | | |
| 21 | 4 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 9,10000 | 245,50 | 2 234,05 | |
| | | | | | (20+6bm) 0,7x0,5 | 9,1 | | |
| 22 | 10 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 9,10000 | 484,50 | 4 408,95 | |
| | | | | | (20+6bm) 0,7x0,5 | 9,1 | | |
| 1 | 19 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | -0,04879 | 38 710,00 | -1 888,66 | |
| | | | | | včetně distančních prvků | | | |
| | | | | | výztuž zdí oplocení ze štípaných tvárníc : | | | |
| | | | | | R12 - 0,89kg/m po 0,25m : (((2,5/0,25)*2,8)*0,89*0,001) | 0,02492 | | |
| | | | | | (((0,4+1,55)/0,25)*2,8)*0,89*0,001) | 0,01944 | | |
| | | | | | Koeficient: 0,1 | 0,00444 | | |
| 2 | 20 | 345231111RT1 | Zdivo plotové z tvárnice betonových jednostranně štípané tloušťky 190 mm | m2 | -10,00000 | 1 595,00 | -15 950,00 | |
| | | | | | kladené na sucho, s dodávkou tvárnice s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, betonářské výztuže a betonové | | | |
| | | | | | (2,4*2+0,4*2+1,55*2) | 8,70000 | | |
| | | | | | Koeficient: 0,1 | 0,87000 | | |
| | | | | | zaokrouhlení : 0,86 | 0,43000 | | |
| 3 | 21 | 345232123RT1 | Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm, stříška plotová na zdivo; betonová; hladká; 800 x 500 x 80 mm; barva šedá | m | -4,50000 | 837,00 | -3 766,50 | |
| | | | | | s dodávkou zákrytových desek | | | |
| | | | | | 2,4+0,4+1,55 | 4,35000 | | |
| | | | | | zaokrouhlení : 0,15 | 0,15000 | | |
| 4 | x | 345232121RT1 | Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20 | m | 4,50000 | 679,00 | 3 055,50 | |
| | | | | | s dodávkou zákrytových desek | | | |
| | | | | | 2,4+0,4+1,55 | 4,35000 | | |
| | | | | | zaokrouhlení : 0,15 | 0,15000 | | |
| 5 | 27 | 998151111R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m | t | -2,95630 | 300,00 | -886,89 | |
| | | | | | 22kg/1ks, 12,5ks/1m2 = 275kg/1m2, 10m2 = 2 750kg + 48,80 + 157,5 | | | |
| 6 | 28 | 998151115R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | -2,95630 | 150,00 | -443,45 | |
| | | | | | 22kg/1ks, 12,5ks/1m2 = 275kg/1m2, 10m2 = 2 750kg + 48,80 + 157,5 | | | |

Náklady soupisu celkem

277,17