

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 17. 2. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Společnost infrastruktura – STAVMONTA - PORR**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 1085

se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

zastoupena: [REDACTED] správcem „Společnosti infrastruktura – STAVMONTA – PORR“
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 17. 2. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla - Přeložka vodovodu – Plzeň, Božkov, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla, její bližší specifikace a zdůvodnění včetně vyčíslení víceprací a méněprací je uvedeno ve Změnovém listu č. 1 ze dne 3. 10. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 303.896,76 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:



Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 592 740,53,-		21	1.927.216,04,-

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.



V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.30
06:14:56 +01'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.


generální ředitel

V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.24
10:18:13 +01'00'

.....
**Společnost infrastruktura –
STAVMONTA - PORR**


správce „Společnosti infrastruktura –
STAVMONTA – PORR“