



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.08.2022 č. SD 193/2022
na stavbu**

„Obnova objektu Stará váha“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SL HOLDING s.r.o.

Se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4

Zastupuje: Vlastimil Růžička, jednatel

IČO: 28823001

DIČ: CZ28823001

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 193/2022

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 04.08.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „Obnova objektu Stará váha“.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 18.11.2022, součet hodnot všech těchto změn: 249 316 Kč bez DPH.

I.


Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH

1 342 227,04 Kč



Zhotovitel je plátce DPH.

DPH

281 867,68 Kč

Cena celkem včetně DPH

1 624 094,72 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetdvacetčtyřitisícdevadesátčtyři korun a sedmdesátdva haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

II.

V návaznosti na provedení víceprací, vzniklé méněpráce a specifikaci konkrétních požadavků objednatele nastalou v průběhu zhotovování díla se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 pododstavec 3.1.2 ruší a nahrazuje textem:

3.1.2. Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

do 07.12.2022

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

ZL 1 Klempířské konstrukce, úpravy povrchů ze dne 18.11.2022

V Kladrubech nad Labem

dne dle elektronického podpisu

V Praze

dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří Digitálně podepsal
Ing. Jiří Machek
Machek Datum: 2022.11.30
10:26:30 +01'00'

Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

Vlastimil Digitálně podepsal Vlastimil
Růžička
Růžička
2.5.4.97=NTRCZ-28823001, o=SL
HOLDING CZ s.r.o., ou=1,
cn=Vlastimil Růžička, sn=Růžička,
givenName=Vlastimil,
serialNumber=P603598
Datum: 2022.11.30 10:57:26
+01'00'

Za zhotovitele
Vlastimil Růžička, jednatel



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- Položkový soupis prací a dodávek SO 01

Objekt:

ZL 1 - Klempířské konstrukce, úpravy povrchů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2022

IČ:

72048972

DIČ:

CZ72048972

IČ:

28823001

DIČ:

CZ28823001

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 580,10

DPH základní
snižená

Základ daně

90 266,10

Sazba daně

21,00%

Výše daně

18 955,88

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

106 535,98

ZI ZHOTOVITEL

[Redacted]

ZI OBJEDNATEL

[Redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- Položkový soupis prací a dodávek SO 01

Objekt:

ZL 1 - Klempířské konstrukce, úpravy povrchů

Místo:

Datum: 18.11.2022

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

Zhotovitel:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

87 580,10

HSV

75 144,82

PSV

12 435,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL- Položkový soupis prací a dodávek SO 01

Objekt:

ZL 1 - Klempířské konstrukce, úpravy povrchů

Místo:

Datum: 18.11.2022

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

Zhotovitel:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 580,10

Práce a dodávky HSV

75 144,82

2	K	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	16,00000	86,25	13 815,28	
51	K	764 31-1242.RT2	Krytina hladká z Pz , svitky š.670 mm do 45°	m2	18,00000	1 843,00	33 174,00	
48	K	764351010RAD	Žlaby podokap kruhový z lakovaného Pz plechu, rš 330mm	m	15,00000	1 197,00	17 955,00	
49	K	764451271	Odpadní trouby čtvercové z Pz plechu, 80x80mm,rš 320mm	m	3,20000	838,01	2 681,63	
50	K	764451272	Montáž zděže Pz čtyřhranné 80x80mm	kus	1,00000	658,00	658,00	
44	K	764815103R00	Žlaby podokap čtyřhranné z lakovaného Pz plechu, rš 330mm	m	-15,00000	920,00	-13 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	76481910AIND	Odpadní trouby čtvercové z lakovaného Pz plechu, 80x80mm,rš 320mm	m	-3,20000	862,50	-2 760,00	
46	K	KL3	Kotlík z lakovaného Pz plechu nasouvací kónický, 125/80x80mm	kus	-1,00000	805,00	-805,00	
47	K	764811245RT2	Krytina hladká z lakovaných Pz svitků falcovaná, <45°,plocha<25m2,mtž+dod	m2	-18,00000	2 012,50	-36 225,00	
4	K	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	16,00000	97,75	1 564,00	
41	K	289471111R00	Sanace trhlin hloubk spárováním š<3cm,hl<15cm	m	-2,00000	287,50	-575,00	
42	K	289901111R00	Vyčištění trhlin š<3cm,hl<15cm	m	-2,00000	174,80	-349,60	
6	K	31322042R	Tkanina rabicová 153142 Zn oko 16/d drátu 0,80 mm	m2	-5,50000	402,50	-2 213,75	
11	K	6124213TVIND	Oprava vápen omítek stěn štukových do 30% plochy, doplnění trassvápennou omítkou	m2	-18,00000	546,25	-9 832,50	
43	K	6124213T	Oprava vápen omítek stěn štukových do 100% plochy, doplnění trassvápennou omítkou	m2	18,00000	1 820,00	32 760,00	
19	K	62241VÁPNIND	Nátěr stěn vnějších vápenný, na opravované omítky	m2	29,00000	287,50	8 337,50	
20	K	62241VÁPNIND	Nátěr stěn vnějších vápenný, na opravované omítky	m2	29,00000	287,50	8 337,50	
21	K	622422422IND	Oprava vně omítek vápen do 40%+štuk na 100% plochy, trassvápennou omítkou+váp om s příměsí NHL2,sl.2	m2	29,00000	324,30	9 404,70	
22	K	622422422IND	Oprava vně omítek vápen do 40%+štuk na 100% plochy, trassvápennou omítkou+váp om s příměsí NHL2,sl.2	m2	29,00000	324,30	9 404,70	
28	K	622904121R00	Ruční čištění fasád ocelovým kartáčem	m2	29,00000	97,75	2 834,75	
31	K	978011191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, včetně proškrabnutí spár	m2	18,00000	144,33	2 597,94	
32	K	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %, včetně proškrabnutí spár	m2	-18,00000	35,42	-637,56	
33	K	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, včetně proškrabnutí spár	m2	29,00000	87,29	2 531,41	
34	K	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %, včetně proškrabnutí spár	m2	-29,00000	35,42	-1 027,18	
13	K	18410LIPAIND	Výsadba lípy výšky 350-400cm v rovině, včetně dodání stromu s kořenovým balem	kus	-1,00000	19 550,00	-19 550,00	
68	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	68,00000	248,00	16 864,00	

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 435,28

D 783

Dokončovací práce - nátěry

12 435,28

54	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	29,00000	67,50	1 957,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401313					
52	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	29,00000	12,50	362,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401401					
53	K	783401601	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru osušením	m2	29,00000	9,52	276,08	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401601					
55	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jedonosobný syntetický	m2	29,00000	100,00	2 900,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783414101					
56	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	29,00000	115,00	3 335,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783414201					
57	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	29,00000	111,00	3 219,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783417101					
58	K	783491003	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí jedonosobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 60°	m2	18,00000	21,40	385,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783491003					