

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Agendový informační systém Místní poplatky

Číslo smlouvy objednatele: 2022/0742/ITS

Číslo smlouvy zhotovitele: M2SP-018/22

MARBES s.r.o.

se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 25285
zastoupená : [REDACTED] jednatelem společnosti
IČ : 29108373
DIČ : CZ29108373
Bank. spojení : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Kladno

se sídlem : nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupeno : Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora
IČ : 00234516
DIČ : CZ00234516
Bank. spojení : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1** (dále jen Dodatek) **Smlouvy o dílo č. 2022/0742/ITS a M2SP-018/22** ze dne 1.8.2022 (dále jen Smlouva).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1 PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem Dodatku je změna Přílohy č. 3 a Přílohy č. 5 Smlouvy.

Příloha č. 3 se nahrazuje tímto novým zněním:

PŘÍLOHA Č. 3 TERMÍN PLNĚNÍ

Etapa	Do data	Výstup
1. Úvodní schůzka projektu, předání licence	4. 8. 2022	Předávací protokol
2. Implementace, konfigurace a testování na TST	15. 12. 2022	Akceptační protokol
3. Školení na TST	15. 12. 2022	Protokol o školení
4. Vypořádání výhrad z TST prostředí	15. 1. 2023	Akceptační protokol
5. Implementace a konfigurace na PRO	28. 2. 2023	----
6. Akceptace a předání do produktivního provozu	28. 2. 2023	Akceptační protokol
7. Zvýšená podpora produktivního provozu	31. 3. 2023	----

Příloha č. 5 se nahrazuje tímto novým zněním:

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Oprávněné osoby	Jméno
Za zhotovitele – Marbes s.r.o.:	Ing. Miroslav Dvořák Ing. František Boček Ing. Viktor Mácha
Za objednatele – Statutární město Kladno:	Bc. Petr Jorg, MBA Bc. Dana Štecová

Řídící výbor	Jméno
Za zhotovitele – Marbes s.r.o.:	Ing. František Boček Ing. Viktor Mácha
Za objednatele – Statutární město Kladno:	Bc. Dana Štecová Bc. Petr Jorg, MBA

Vedení projektu	Jméno
Za zhotovitele – Marbes s.r.o.:	Ing. Viktor Mácha

Za objednatele – Statutární město Kladno:

Bc. Petr Jorg, MBA

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


Zhotovitel**Objednatel**V Plzni dne 22. 11. 2022

V Kladně dne ____ . ____ . 2022

29. 11. 2022

Za MARBES s.r.o.:

Za Statutární město Kladno:


In
Brojova
IČ: 291 08 373, Dic.


STATUTÁRNÍ MĚSTO
KLADNO
k
a