

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zpracování Průzkumu potřeb obyvatel Středočeského
kraje
S-4566/KHT/2022/1**

Středočeský kraj

IČ 708 91 095

se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupený Mgr. Davidem Rottem, MBA vedoucím Odboru Kancelář hejtmanky

(dále jen „objednatel“)

a

g82, s. r. o.

IČ 284 67 647

se sídlem Žitná 2, Praha 2, PSČ 120 00

zastoupená RNDr. Martinem Součkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „*Dodatek*“) ke Smlouvě o dílo na zpracování Průzkumu potřeb obyvatel Středočeského kraje vedené v evidenci objednatele pod č. S-4566/KHT/2022 (dále jen „*Smlouva*“)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 13. 7. 2022 Smlouvu vedenou v evidenci Objednatele pod č. S-4566/KHT/2022. Předmětem Smlouvy bylo provedení Průzkumu potřeb obyvatel Středočeského kraje (dále jen „*Dílo*“).
2. Po uzavření Smlouvy vzniklo na straně objednatele zpoždění v poskytované součinnosti v úvodní části projektu, konkrétně spočívající v nemožnosti uspořádání úvodního workshopu pro sladění vstupních témat a vyjasnění cílů pro úvodní Studii potřeb. Pokud by bylo dílo předáno v původním termínu do 6 měsíců, musely by jednotlivé fáze projektu, zejména kontinuální monitoringy být provedeny v krátkém časovém sledu po sobě a jejich vypovídací hodnota by byla malá. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Mění se doba pro dokončení a předání díla tak, že v čl. III. odst. 1. se mění dosavadní termín pro dokončení a předání díla objednateli z 6 měsíců na 12. Nově tak bude znít čl. III. odst. 1. takto:

„Plnění Díla bude zahájeno neprodleně po podpisu Smlouvy a bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 12 měsíců od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. Jednotlivé části budou předány nejpozději:

- a) Studie potřeb do konce měsíce listopadu 2022*
 - b) Kontinuální monitoring, vlna 1 do konce měsíce března 2023 a*
 - c) Kontinuální monitoring, vlna 2 do konce měsíce června 2023“.*
- b) Znění čl. III. odst. 2. se se zcela ruší, a nahrazuje se tímto novým zněním:
*„Objednatel bude zhotovitelem vyzván k převzetí hotového Díla, či jeho částí, nejméně tři dny před plánovaným termínem předání hotového Díla, či jeho částí. Objednatel není povinen Dílo, či jeho část, převzít, jestliže není splněno řádně, obsahuje vady a nedodělky, byť drobné či ojedinělé.
V případě, že se objednatel rozhodne převzít Dílo, či jeho část, s vadami a nedodělky, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu včetně domluveného termínu pro jejich odstranění.*
- c) Znění čl. III. odst. 3. se se zcela ruší, a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Při předání Díla, či jeho částí, bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dnem předání Díla, či jeho částí, se rozumí den, kdy bude oboustranně podepsán předávací protokol. Pro vyloučení pochybností platí, že převzetí třetí části Díla (fáze projektu) bez vad a nedodělků se považuje za převzetí celého Díla, zároveň smluvní strany sjednávají, že nelze převzít část Díla (fázi projektu) v případě, že nebyla řádně převzata předchozí část Díla (fáze projektu).“
- d) Znění čl. IV. odst. 1. se doplňuje o nový, nečíslovaný, odstavec, zařazený za stávající text, s následujícím zněním:
„Cena za jednotlivé fáze projektu (části Díla) jak jsou uvedeny v bodě 3. ve Specifikaci předmětu Díla, která tvoří Přílohu č. 1. této Smlouvy je následující:
- a) Studie potřeb – 270.000 Kč bez DPH, 326.700 Kč vč. DPH;*
 - b) Kontinuální monitoring, vlna 1 – 89.750 Kč bez DPH, 108.597,50 Kč vč. DPH;*
 - c) Kontinuální monitoring, vlna 2 – 89.750 Kč bez DPH, 108.597,50 Kč vč. DPH.“*
- e) Znění čl. IV. odst. 4. se zcela ruší, a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Odměna za realizaci Díla bude vyplacena ve třech částech v souladu s ustanovením odst. 1. tohoto článku na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po dokončení příslušné fáze projektu (části Díla), jak jsou uvedeny v bodě 3. ve Specifikaci předmětu Díla, která tvoří Přílohu č. 1. této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný účetní daňový doklad (dále jen „faktura“) k úhradě ceny za příslušnou fázi projektu (části Díla) po oboustranném podpisu předávacího protokolu. Faktury musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena se nijak nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.
4. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne (dle el. podpisu)

V Praze dne (dle el. podpisu)

.....

Objednatel:
Mgr. David Rott, MBA
vedoucí Odboru Kancelář hejtmanky

.....

Zhotovitel:
RNDr. Martin Souček
jednatel společnosti g82, s.r.o.