

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na

„Rozšíření VO pod zámeckou zdí “

O b j e d n a t e l: **Město Mnichovo Hradiště**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 00238309

Zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města

Bankovní spojení: 2627181/0100

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o.**

Se sídlem: Nákladní 326, 29501 Mnichovo Hradiště

IČ: 27160521

DIČ: CZ27160521

Zastoupený: Markem Šťastným, prokuristou

Bankovní spojení: 107-4059140217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 26.3.2022:

I.

Dne 26. 3. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Rozšíření VO pod zámeckou zdí** (dále jen „Smlouva“).

II.

1. Po zahájení prací je projektantem přehodnoceno zařídění výkopových prací a zařazeno do IV. Třídy (hornina soudržná, těžce rozpojitelná, tvrdé konzistence). Tím došlo k vícepracím a k navýšení ceny na výkop a likvidaci výkopku. Strany se proto dohodly na změně ceny díla takto:

Cena víceprací bez DPH:	85 192 Kč
DPH (21 %):	17 890,32 Kč
Cena včetně DPH	103 082,32 Kč

(slovy:).Stotřítisícosumdesátdvakerunčeských třicetdvahaléřů.

Celková cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy po zahrnutí změn dojednaných tímto dodatkem činí:

Cena bez DPH:	721 021,74 Kč
DPH (21%):	151 414,56 Kč
Cena včetně DPH	872 436,30 Kč

(slovy: osmsetšedesátdvatisícčtyřistatřicetšest korun českých třicet haléřů)

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na svém jednání dne 14.11.2022, číslem usnesení.....
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Mn. Hradišti dne

V Mn.Hradišti dne

.....
za Město Mnichovo Hradiště
Ing. Jiří Plíhal
starosta

.....
Eltro Šťastný, s.r.o.
Marek Šťastný
Prokurista