

DODATEK č. 5
k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)
ze dne **6. 4. 2016** (dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele : 07PT-000817 (č. TPR/16/132)
číslo zhotovitele : 16-192

Článek I.
Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupené: [redacted] generálním ředitelem
jehož jménem jedná: [redacted], ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy
Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 93 390
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným: [redacted], předsedou představenstva
IČ: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
zastoupeným: [redacted], jednatelem
IČ: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
zastoupeným: [redacted], prokuristou
IČ: 49446703
DIČ: CZ49446703
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu čl. 23., bod 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy, následující Dodatek č. 5 na zakázku:

„R6 Olšová Vrata – Žalmanov, aktualizace DÚR“

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava rozsahu plnění dle Smlouvy a na to navazující úprava ceny.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na rozšíření čl. I. Smlouvy - Předmět smlouvy o:
 - zajištění aktualizace stávajících stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“), a to v souvislosti s aktualizací dokumentace pro územní rozhodnutí, která spočívá mimo jiné v přepracování projektové dokumentace v úseku v km 6,4 - 6,9 ze směru od Žalmanova u Andělské hory

Seznam stávajících stanovisek DOSS, která je nutno aktualizovat, tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku, neboť je pro splnění předmětných služeb nezbytné, bezprostředně s nimi technicky souvisí a nemění celkovou povahu závazku.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II, odst. 1. tohoto Dodatku č. 5 se Smluvní strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:

Nová cena dle Dodatku č. 5 Prováděcí smlouvy **8 622 400 Kč (bez DPH)**

Rozdělení ceny:

- a) Aktualizace DÚR.....7 181 200 Kč (bez DPH)
- b) Inženýrská činnost bez majetkoprávního vypořádání..... 1 261 200 Kč (bez DPH)
- c) Aktualizace stávajících stanovisek DOSS.....180 000 Kč (bez DPH)**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění, a to takto:

Aktualizace DÚR - splněno:

- Po předání konceptu DÚR fakturace 60% z ceny uvedené v čl. III., bodu 1.a
- Po předání čistopisu DÚR fakturace 40% z ceny uvedené v čl. III., bodu 1.a

Inženýrská činnost bez majetkoprávního vypořádání:

- Dílčí fakturace 60% z ceny uvedené v čl. III., bodu 1.b - **splněno**
- Po získání pravomocného územního rozhodnutí fakturace 40% z ceny uvedené v čl. III., bodu 1.b

Aktualizace stávajících stanovisek DOSS:

- Po rozeslání všech žádostí o aktualizaci stávajících stanovisek DOSS fakturace 100% ceny uvedené v čl. III, bodu 1.c

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích Dodatků č. 1 až č. 4, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Dodatek č. 5 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 5 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek ke Smlouvě), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 5 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek č. 5 má 3 strany textu a 5 stran příloh.
4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Příloha č. 1 – Seznam stávajících stanovisek DOSS

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.11.29
15:20:07 +01'00'

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.11.29
12:14:16 +01'00'

Stavba: D6 Olšová Vrata - Žalmanov

Stupeň: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

	Vydáno dne	Vyjádření č.j.
KÚ Karlovarského kraje, stavební úřad	21.4.2021	KK/277/SÚ/21-3
Ministerstvo vnitra	12.3.2021	MV-43134-2/OBP-2021
Ministerstvo zdravotnictví ČR, inspektorát lázní a zřidel	12.4.2021	MZDR 11587/2021-2/ČIL-Dr
KÚ Karlovarského kraje, oddělení památkové péče	19.4.2021	KK/1455/KR/21
KÚ Karlovarského kraje, odbor životního prostředí	14.4.2021	KK/1541/ZZ/21
KÚ Karlovarského kraje, odbor životního prostředí	26.3.2021	KK/1220/ZZ/21
KÚ Karlovarského kraje, odbor dopravy a SH	30.3.2021	KK/812/DS/21
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí	7.4.2021	1686/OŽP/21
Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče	6.4.2021 + 8.4.2021 oprava	64/OPP/21/Rie
Magistrát města Karlovy Vary, odbor rozvoje a investic	23.3.2021	č.j. 529/ORI/20/Ri/52.1
Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les	22.4.2021	SR/0349/SL/2021-2
Správa lázeňských parků	17.3.2021	
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje	21.4.2021	KHSKV 2359/2021/HOKDaš-S10
Hasičský záchranný sbor	25.3.2021	HSKV-624-2/2021-PCNP
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje	15.4.2021	KSÚSKK/SÚ-2266/2021-Bro
Policie ČR, KŘ - dopravní inspektorát Karlovy Vary	10.4.2021	KRPK-12239-2/ČJ-2021-190306
Policie ČR, KŘ odbor služby dopravní policie Král.kr.	6.5.2021	
Povodí Ohře	22.4.2021	POH/12347/2021-2/032100
Povodí Vltavy	17.3.2021	č.j. PVL-19543/2021/340/Ron
Obec Stružná	16.3.2021	č.j. 42/21
Obec Bochov	13.4.2021	MUBO/780/2021
CETIN	29.10.2020	Č.J. 790700/20
ČEZ Distribuce, a.s.	30.3.2021	092/1114313531
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.	22.2.2021	1601/220/21/He
Letiště Karlovy Vary	4.5.2021	03/JS/KLV/21

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB DODATEK č. 5 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
D6 OLŠOVÁ VRATA - ŽALMANOV, AKTUALIZACE
DOKUMENTACE PRO
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ a INŽENÝRSKÁ ČINNOST K ÚR

II. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA			██████████
1. Identifikační údaje	██	██	██
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	██	██	██
3. Seznam vstupních podkladů	██	██	██████
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			██████████
1. Popis území stavby	██	██	██████
2. Celkový popis stavby	████	██	██████
3. Připojení stavby na technickou infrastrukturu	██	██	██
4. Dopravní řešení základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	██	██	██
5. Řešení vegetace asouvisejících terénních úprav	██	██	██
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	██	██	██
7. Ochrana obyvatelstva	██	██	██
8. Zásady organizace výstavby	██	██	██████
9. Celkové vodohospodářské řešení	██	██	██████
B. SITUAČNÍ VÝKRESY			██████████
1. Situační výkres širších vztahů	██	██	██████
2. Katastrální situační výkres	██	██	██████
3. Koordinační situační výkres	██	██	██████
4. Speciální výkres	██	██	██
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			██████████
D.1. Stavební část			██████████
1. Objekty pozemních komunikací	████	██	██████
2. Mostní objekty a zdi	████	██	██████
3. Vodohospodářské objekty	██	██	██████
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace	██	██	██████
5. Objekty podzemních staveb		██████████	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku	██	██	██
7. Objekty drah		██████████	
8. Objekty pozemních staveb	██	██	██████
9. Ostatní stavební objekty	██	██	██████
D.2. Technologická část		██████████	
E. Dokladová část	██	██	██
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			██████████
1. Průzkumy zajišťované v rámci DUR			
1.1. Aktualizace zaměření stavby	██	██	██████
1.2. Průzkum inženýrských sítí	██	██	██████
1.3. Dopravně inženýrský průzkum	██	██	██████
1.4. Korozní průzkum	██	██	██████
1.6. Dendrologický průzkum	██	██	██████
1.5. Pedologický průzkum	██	██	██████
1.6. Rešerše předběžného GTP	██	██	██████
2. Záborový elaborát	██	██	██████
3. Hluková studie - dodá objednatel		██████████	
4. Exhalační studie - dodá objednatel		██████████	
5. Bilance zemin a ornice v rámci DUR	██	██	██████
6. Podklady pro odnětí ZPF, LPF	██	██	██████

7. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy (je-li)	Neobsazeno		
8. Odhad stavebních nákladů DUR	■	■	■
9. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■
10. Plán rekultivace (nakládání s orníci) <i>Bez souhlasu majitele pozemků, zajistí objednatel</i>	■	■	■
11. Podklady pro verifikační stanovisko	■	■	■
12. Propagační buletin stavby	■		
G. Reprografie v počtu dle VOP (v Kč)	■	■	■
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			■

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zpracovány.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**D6 OLŠOVÁ VRATA - ŽALMANOV, AKTUALIZACE DOKUMENTACE PRO
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ a INŽENÝRSKÁ ČINNOST K ÚR**

II. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Služba	Počet	Hodinová sazba	Cena
	hodin	Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání			
Aktualizace stávajících stanovisek DOSS v souvislosti s aktualizací projektové dokumentace pro územní řízení			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
vyjádření Ministerstva dopravy			
vyjádření Ministerstva ŽP			
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)			
vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostních silnice)			
vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I.třídy)			
vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. třídy, MK a UK)			
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení přípojení			
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě			
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí			
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí			
souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF			
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků			
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa a k dotčení lesních pozemků podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.			
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
stanovisko drážního správního úřadu			
souhrnné vyjádření SZDC			
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění			
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů			
vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění			
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz			
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana			
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....)			
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,.....)			
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb			
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče			
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče			

vyjádření Národního památkového ústavu	■	■	■
rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
vyjádření dotčených obcí	■	■	■
vyjádření Úřadu pro civilní letectví	■	■	■
vyjádření Obvodního báňského úřadu	■	■	■
vyjádření Státní energetické inspekce	■	■	■
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR	■	■	■
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí	■	■	■
- a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádření, stanovisek a příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Cinnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)	■	■	■
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	■	■	■
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	■	■	■
Zajištění verifikačního stanoviska	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	■	■	■
Zadávací údaje do PPS	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ			■