

DODATEK**č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: O/22/204

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: M220317

I. Smluvní strany**1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.**

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: XXX
ve věcech technických: XXX

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623040237/0100
Zastoupení: Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: XXX
ve věcech technických: XXX

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Připojení Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovodní závleky, přípojky a VS na ul. Ukrajinská“ - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu požadavku objednatele na rozšíření rozsahu předmětu plnění. Projektová dokumentace ve všech stupních bude rozšířena o propoj horkovodního závleku DN200 na ul. Ukrajinská se závlekiem na ul. Lány, jejímž zpracovatelem projektu je f. THERMOPLUS, s.r.o. Současně bude zrušena VS v místě kotelny K6 a zásobování teplem bude do celé oblasti vyvedeno z K2.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1. čl. II a nahrazuje se níže uvedeným zněním:
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Připojení Bohunic a St. Lískovce na HV Staré Brno - horkovodní závleky, přípojky a VS na ul. Ukrajinská“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). Součástí plnění bude i vypracování PD horkovodního propojení DN200 o délce cca 400m mezi závlekiem na ul. Ukrajinská a závlekiem na ul. Lány.

VS v místě kotleny K6 bude zrušena a pro celou oblast bude centrální VS v kotelně K2. Nově bude z K2 vyvedeno čtyřtrubkové potrubí ÚT a TV a napojeno na stávající rozvody spadající pod K2 a K6.

Předmětem smlouvy je dále (i) zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolenacího řízení stavby, a (ii) výkon činnosti autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“).

Veškeré činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této smlouvy budou společně označovány jako „dílo“.

2. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1.1. čl. IV a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

1.1. Cena celkem za zpracování PD bez DPH 2.220.000,- Kč
(slovy: dvamilionydvěstědvacet tisíc korun českých)

Z toho:

1.1.1.	Cena za PD pro územní řízení	864.000,- Kč
1.1.2.	Cena za PD pro stavební řízení	864.000,- Kč
1.1.3.	Cena za PD pro provedení stavby	642.000,- Kč
1.1.4.	Odpočet za neprovedení VS v K6	- 150.000,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

Ivan Trunečka
jednatel společnosti