

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/338**

Číslo smlouvy zhotovitele: **O/22/338**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.

sídlo: Komárovská 666/3, 617 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 106456
IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 685131002/5500
Zastoupení: Dominikem Kellnerem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: +xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele O/22/338 uzavřené dne 3. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Výstavba sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změn v projektových dokumentacích dobíjecích stanic v oblastech DS Novolíšeňská, DS Vlkova, DS Bkom Porážka 1, 2 a DS Bkom Renneská 1, 2. Tyto úpravy v projektových dokumentacích byly vynuceny dodatečnou změnou místa napojení na zdroj elektrické energie u oblastí DS Novolíšeňská a DS Vlkova a změnou umístění zařízení na měření odběru elektrické energie u oblastí DS Bkom Porážka 1, 2 a DS Bkom Renneská 1, 2 čímž došlo ke změnám tras kabelového vedení a dalších technologií.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Dodatkem č. 1 se na základě požadavku objednatele vyřazují z plnění smlouvy lokality, které nedostaly územní souhlas a nelze je tedy povolit k výstavbě. Jedná se o DS Renneská 3 z důvodu zamítavého stanoviska BVK a DS Minská z důvodu zamítavého stanoviska DPMB.
2. Dodatkem č. 1 nastává změna v odstavci 1. čl. IV a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Cena díla bez DPH**2 589 923 Kč**

(slovy: dvamilionypětsetosmdesátdevěttisícdevětsetdvacet tři korun českých)

3. Do Smlouvy se jako příloha č. 1 vkládá rozpočet – Dodatek č. 1 - Novolíšeňská rozpočet
4. Do Smlouvy se jako příloha č. 2 vkládá rozpočet – Dodatek č. 1 - Vlkova rozpočet
5. Do Smlouvy se jako příloha č. 3 vkládá rozpočet – Dodatek č. 1 - Porážka rozpočet
6. Do Smlouvy se jako příloha č. 4 vkládá rozpočet – Dodatek č. 1 - Renneská rozpočet

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel.....
Dominik Kellner
jednatel