

Dodatek číslo 1

ke smlouvě o dílo 0/22/389

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.

sídlo: Životského 4453/15, 618 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38632
IČ: 26231433 DIČ: CZ26231433
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 1002131762/2700
Zastoupení: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT DODATKU ČÍSLO 1

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. O/22/389 „**Rekonstrukce parohorkovodní přípojky Cejl 17/19, Cejl 21**“, je změna článku bodů 2.2., 2.3. čl. III, které se nahrazují níže uvedeným zněním:

- **dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 30. 9. 2022**
- **předání díla vč. povrchů, předání dalších dokladů souvisejících s realizací díla – do 30. 11. 2022**

Dále je předmětem dodatku upravení bodu č. 1. čl. IV cena díla. Je vyvolán změnou trasy vedení parohorkovodního potrubí z prostoru chodníku do silnice, z důvodu nalezení inženýrských sítí jiných subjektů v původní navržené trase. Dále se jedná o navýšení prací z důvodu nutné rekonstrukce vnitřní kanalizace ve dvoře objektu, která zasahovala do trasy parohorkovodu.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH **3.157.969,- Kč**
(slovy: třimilionystopadesátsedmtisícdevětsetšedesátdevět korun českých)

Nová cena dle dodatku číslo 1 **3.504.023,- Kč**
(slovy: třimilionypětsetčtyřitisícdvacettři korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne zveřejnění v Registru smluv.

5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Josef Uchytíl
jednatel společnosti