

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0077/22

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„**Rekonstrukce kuchyně MŠ Piaristická, Moravská Třebová**“
dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo : Město Moravská Třebová
Zastoupený : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Osoba oprávněná jednat : Ing. Pavel Charvát, starosta města
ve věcech technických :
IČO : 00277037
DIČ : CZ00277037
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :

1.2. Zhotovitel

Sídlo : STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o.
Zastoupený : Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán v obchodním rejstříku : Josef Trunec
Osoby oprávněné jednat : U KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 24274
a) ve věcech smluvních : Josef Trunec
b) ve věcech technických :
IČO : 27528545
DIČ : CZ27528545
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 K SOD Č. OISM – 0077/22

Předmětem Dodatku č. 1 k SOD č. OISM - 0077/22 (dále jen dodatek) je změna lhůty pro dokončení díla. Důvodem je navýšení rozsahu projektové dokumentace o práce, které nebyly součástí zadání – především řešení odvlhčení části objektu.

Dále je předmětem tohoto dodatku formální úprava příjmení oprávněné osoby, která jedná ve věcech technických na straně Objednatele.

V čl. 1 se v odst. 1.1. osoba oprávněná jednat ve věcech technických nahrazuje následujícím zněním:

ADD. 1 SMLUVNÍ STRANY

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
E-mail:



V čl. 4 odst. 4. 1. nově zní takto:

ADD 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v počtu vyhotovení dle odst. 5. 3. této smlouvy ve lhůtě:
- zahájení prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy
 - dokončení prací: 13. 01. 2023

3. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly (pokud se smluvní strany nedohodnou na uzavření dodatku v elektronické podobě), z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí objednatel a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
- 3.4. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 60/R/211122 ze dne 21. 11. 2022.

V Moravské Třebové dne 23. 11. 2022



Objednatel

Ing. Pavel Charvát, starosta města



Ve Vysokém Mýtě dne 25. 11. 2022



Josef Trunec