

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 1021/2022

„Oprava povrchů místních komunikací na části pozemku parc.č. 5412/1 (ulice Puškinova) a parc.č. 5408/1 a 5408/9 (Žižkovo náměstí) v k.ú. Znojmo - město“

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ing. Jakubem Malačkou, MBA starostou města

ve věcech technických:

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Veronikou Kloudovou, referentem odboru investic a služeb

IČO:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
224741/0100

číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

COLAS CZ, a.s.

Sídlem:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložce 6556

Zastoupený:

ve věcech technických:

IČO:

26177005

DIČ:

CZ02620430

Bankovní spojení:

číslo účtu

(dále Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu 10.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1021/20221, dále jen „smlouva o dílo“, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava povrchů místních komunikací na části pozemku parc.č. 5412/1 (ulice Puškinova) a parc.č. 5408/1 a 5408/9 (Žižkovo náměstí) v k.ú. Znojmo - město“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 203 699 Kč bez DPH. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

II.

1. Článek IV., odst. 1. bude nově znít takto:

„Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

1 172 461 Kč“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 181/2022, bod č. 7545, dne 10.10.2022.

Ve Znojmě dne: 31.10.2022

Ve Znojmě dne: 31.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
