

**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 04510/2022, SML 2022/185**

ODIZOLOVÁNÍ A SANACE SKLEPA OBJEKTU CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

**Článek 1.
Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: [redacted] ředitelem odboru veřejných vztahů,
pověřen zastupováním ve funkci ředitele
Správy Národního parku České Švýcarsko
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební MST s.r.o.
Se sídlem: Teplická2070/129
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL
IČO: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka
č.účtu: 115-6863850227/0100
zastoupený: [redacted] (dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 2.6. v článku 2, 3.1 a 3.6 v článku 3,
5.11 v článku 5 uzavřené SOD č.j. SNPCS 04510/2022// SML 2022/185 a to:**

**Článek 2.
Předmět smlouvy**

- 2.6.** Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu pro dokončení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, se termín pro dokončení stavby stanovuje na: **13.01.2023.**

**Článek 3.
Cena a platební podmínky**

- 3.1.** Sjednaná cena díla za kompletní realizaci po navýšení o vícepráce činí 1.816.591,00 Kč bez DPH viz tabulka níže:

Č.	Položka	CENA
1.	Realizace – vysoutěžená cena	1.701.218,18 Kč bez DPH
2.	Vícepráce	115.372,82 Kč bez DPH
3.	Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH	1.816.591,00 Kč bez DPH
4.	Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH	2.198.075,11 Kč s DPH

3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 31.1.2023, po předání a převzetí kompletního díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Článek 5. Ostatní ujednání

5.11. Nedílnou součástí dodatku této smlouvy je příloha č.1 – Změnový list

V Krásné Lípě dne

_____ ně podepsal
Richard Nagel
: 2022.11.28
6 +01'00'

za objednatele

Ředitel odboru veřejných vztahů
pověřen zastupováním ve funkci ředitele
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne

_____ e podepsal Bc.
uchý
2022.11.24
+01'00'

za zhotovitele

Jednatel firmy
Stavební MST s.r.o.

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: Z010264-KST
Stavba: Odstranění a určení výšky nájezdu DŘED (a jeho pokračování v DŘHd), Třetická 424/29
Město: 118 01, 105/73, A.J. Podmásky
Objekt: 21.11.2022
Objektová část: Společná inženýrská práce ČsMÚS Svatavice
Objektová část: K:
Objektová část: D:
Objektová část: DČ:
Objektová část: KČ:
Objektová část: DČ:

Typ	Kód	Popis	Převzatá část	Zájem	Schvázeno	Schvázená část			Neschvázená část		
						Číslo	% změny	Absolutní část	Číslo	% změny	Absolutní část
3	Z010264-KST	o určení výšky nájezdu DŘED (a jeho pokračování v DŘHd)	1 791	14	113 372,23	6,77%	201 878,74	11,91%	1 816 591,00	0,00%	0,00%
2	D001	Dobová	-43 852,94	-43 852,94	113 372,23	6,77%	201 878,74	11,91%	1 816 591,00	0,00%	0,00%
2	12.1	Číslo výškových bodů pro příjezd	-4 832,94	-4 832,94	113 372,23	-4,31	8 182,94	0,14%	-4	-4	-4
2	2.1	Číslo výškových bodů pro příjezd	-13 000,00	-13 000,00	81 994,18	1,46%	125 994,18	7,79%	61 994,18	61 994,18	61 994,18
2	3	Číslo výškových bodů pro příjezd			17 132,50	1,47%	17 132,50	1,00%	17 132,50	17 132,50	17 132,50
2	4	Číslo výškových bodů pro příjezd			30 000,00	1,79%	30 000,00	1,79%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	12.1	Číslo výškových bodů pro příjezd	14 897,18	14 897,18	113 372,23	6,89%	14 897,18	0,87%	14 897,18	14 897,18	14 897,18

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2021054-MST - Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v Děčíně, Teplická 424 69
Změnový list: DOD1 - Dodatek č.1

Místo: st.p.č. 1067/2, k.ú. Podmokly

Datum: 23.11.2022

Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MST STAVEBNÍ S.R.O

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		2021054-MST	Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v				
ZL		DOD1	Dodatek č.1				

Zhotovitel:



Objednatel:



Datum a podp

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST


Stavba: 2021054-MST - Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v Děčíně, Teplická 424 69
 Změnový list: DOD1 - Dodatek č.1

Místo	st.p.č. 1057/2, k.ú. Podmokly	Datum	23.11.2022
Objednatel	Správa Národního parku České Švýcarsko	IČ	
		DIČ	
Zhotovitel	MST STAVEBNÍ S.R.O	IČ	05833896
		DIČ	CZ06833896

Smluvní rozpočet

Čp	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2021054-MST	Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v				
	ZL	DOD1	Dodatek č.1				
	ZL	ZL 1	Odpočet zemních prací pro přípojku vody				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-8 652,96
	D	1	Zemní práce				-8 652,96
1	K	132212232	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí	m3	-4,500	1 777,36	-7 998,12
2	K	151102301	Zlizení rozepnutí zapálených stěn výkopů při překopech inženýrských sítí	m3	-6,000	90,91	-545,46
3	K	151102311	Odstranění rozepnutí stěn výkopů při překopech inženýrských sítí plochy	m3	-6,000	18,23	-109,38

Zhotovitel:



Objednatel:



Datum a podpis

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST


Stavba: 2021054-MST - Od zolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v Děčíně, Teplická 424 69
 Změnový list: DOD1 - Dodatek č.1

Místo: st.p.č. 1067/2, k.ú. Podmokly Datum: 23.11.2022
 Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko IČ: 01.000.0001
 Zhotovitel: MST STAVEBNÍ S.R.O. IČ: 06833896 DiČ: CZ06833896

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		2021054-MST	Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v				
ZL		DOD1	Dodatek č.1				
ZL		ZL 2	změna rozsahu prací - Elektroinstalaci				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				48 976,10
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				48 976,10
1	X	7410000-02	Demontáž a zpětná montáž stávající elektroinstalace (trubky, zásuvky, soubor	m	1,000	-35 000,00	-35 000,00
2	X	741110002	Montáž trubek elektroinstalacích s nasunutím nebo našroubováním do m	m	200,000	47,55	9 510,00
3	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených m	m	300,000	58,41	17 523,00
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) m	m	230,000	21,12	4 857,60
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) m	m	115,000	34,69	3 989,35
6	K	741122143	Montáž kabelů mědi bez ukončení u ořezů h v trubkách zatažených m	m	5,000	61,95	309,75
7	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) m	m	5,750	141,60	814,20
8	K	741210121R	Montáž plastových rozvaděčů - skříněk do 10 kg - Včetně instalačního kus	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
9	M	Rozvaděč1	Rozvaděč - Včetně instalačního vybavení a vybavení kus	kus	1,000	1 829,00	1 829,00
10	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením kus	kus	2,000	165,20	330,40
11	M	34535017	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky kus	kus	2,000	149,86	299,72
12	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením kus	kus	7,000	165,20	1 156,40
13	M	34535018	přepínač nástěnný třípólový, řazení 6, IP44, šroubové svorky kus	kus	7,000	122,72	859,04
14	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojen kus	kus	14,000	139,24	1 949,36
15	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus	kus	14,000	95,93	1 343,02
16	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů napálových nn do 25 A ve skříní kus	kus	1,000	194,70	194,70
17	M	35822117	řístě 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C (nací schopnost 10 kA kus	kus	1,000	184,08	184,08
18	M	35822111	řístě 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus	kus	1,000	125,08	125,08
19	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní kus	kus	1,000	363,44	363,44
20	M	35822402	řístě 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus	kus	1,000	549,88	549,88
21	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 kus	kus	1,000	245,44	245,44
22	M	8500140900	Chráníč proudů s jističem DEZ DLU-168-1N-030A kus	kus	1,000	2 020	2 020,30
23	K	741371102	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů stropních kus	kus	21,000	460,20	9 664,20
24	M	85005251561	Svítilno LED Trevos Prima 27 W kus	kus	4,000	1 357,00	5 428,00
25	M	85005251562	Svítilno LED Trevos Prima 43 W kus	kus	4,000	1 298,00	5 192,00
26	M	85005251563	Svítilno LED Trevos Prima 15 W kus	kus	6,000	1 475,00	8 850,00
27	M	85003085210	Svítilno LED Ledvance 18 W kus	kus	7,000	590,00	4 130,00
28	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny %	%	478 578	0,70	335 00
29	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny %	%	478 578	0,32	153 14
D		HZS	Hodinová zúčtovací sazba				9 00
30	K	HZS21231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - Demontáž stávajících rozvodů hod	hod	12,000	474,00	5 688,00
31	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník technických výpomocí - Stavební hod	hod	12,000	331,00	3 972,00
VV			"Sekání drátů"4				4 000
VV			"průstupy"4				4 000
VV			"technické zařízení"4				4 000
VV			Součet				12,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 360,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				1 960,00
32	K	045303000	Koordináční činnost	hod	4,000	490 00	1 960,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 400,00
33	K	081103000R	doprava pracovníků na pracoviště	den	7,000	200,00	1 400 00

Zhotovitel:



Objednatel:



Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST


Stavba: 2021054-MST - Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v Děčíně, Teplická 424 69
 Změnový list: DOD1 - Dodatek č.1

Místo	st.p.č. 1067/2, k.ú. Podmokly	Datum	23.11.2022
Objednatel	Správa Národního parku České Švýcarsko	IČ:	
		DIČ	
Zhotovitel	MST STAVEBNÍ S.R.O.	IČ:	06833896
		DIČ	CZ06833896

Smluvní rozpočet


ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2021054-MST	Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v				
	ZL	DOD1	Dodatek č.1				
	ZL	ZL3	Vykližení objektu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 132,50
	D	VRN2	Příprava staveniště				17 132,50
1	K	023103000	Neočekávané vyklížení objektů	hod	40,000	350,00	14 000,00
2	K	023103000-L	Neočekávané vyklížení objektů - likvidace odpadu	t	1,750	1 790,00	3 132,50

Zhotovitel:



Datum a podpis

Objednatel:



Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2021054-MST - Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v Děčíně, Teplická 424 69
 Změnový list: DOD1 - Dodatek č.1

Místo: st.p.č. 1067/2, k.ú. Podmokly Datum: 23.11.2022


Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko IČ: 012345678
 DIČ: CZ06833896

Zhotvitel: MST STAVEBNÍ S.R.O. IČ: 06833896
 DIČ: CZ06833896

Smluvní rozpočet

Čp	Typ	Kód	Popis	MI	Množství	J. cena	Cena celkem
5		2021054-MST	Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v				
ZL		DOD1	Dodatek č.1				
ZL		ZL 4	Zajištění chodu dalších subjektů				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
D		VRN7	Provozní výhy				30 000,00
1	K	070001000	Provozní výhy - denní uklid stavby	hod	50,000	400,00	20 000,00
2	K	071203000-EI	Provoz dalšího subjektu - přepojení EI	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	071203000-ZTI	Provoz dalšího subjektu - přepojení ZTI	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

Zhotvitel:



Objednatel:



Datum a podpis

Datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST


Stavba: 2021054-MST - Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v Děčíně, Teplická 424 69
 Změnový list: DOD1 - Dodatek č.1

Místo: st.p.č. 1067/2, k.ú. Podmokly Datum: 23.11.2022
 Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: MST STAVEBNÍ S.R.O. IČ: 06833896
 DIČ: CZ06833896

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2021054-MST	Odizolování a sanace sklepa objektu CHKO Labské pískovce v				
	ZL	DOD1	Dodatek č.1				
	ZL	ZL 5	Úprava fasády - přechod soklové části				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 665,50
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 308,30
1	K	622135000	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky	m2	8,000	443,00	3 544,00
2	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek sílkátový	m2	8,000	62,80	502,40
3	K	612335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu	m2	8,000	183,00	1 464,00
4	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace	m2	8,000	401,00	3 208,00
5	K	6128210-01	Souvrství sanačních omítek vnějších ploch prováděné po jednotlivých	m2	9,500	405,00	3 847,50
	VV		"doplnění klínu" 9,5			9,500	
6	K	619999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při	m	16,000	46,40	742,40
	D	998	Přesun hmot				357,20
7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční	t	0,281	1 271,19	357,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 231,68
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 231,68
8	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	9,500	5,69	54,06
9	K	783823137	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých	m2	9,500	46,30	439,85
10	K	783827127	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých,	m2	9,500	70,90	673,55
11	K	783827129	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých,	m2	9,500	6,76	64,22

Zhotovitel:



Objednatel:



Datum a podpis

Datum a podpis