

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

**„Rekonstrukce chodníku v ulici Na Rozhledně“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany:

**1.1 Objednatel:** **Město Písek**  
zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou  
IČO: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek  
Telefon: +420 382 330 111  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 127271/0100

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

**1.2 Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
Zastoupený: xxx, ředitelem závodu České Budějovice na základě plné  
moci  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
Kontaktní adresa: závod České Budějovice  
Planá 72, 370 01 České Budějovice  
Telefon: xxx  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1  
Č. účtu: 1141380144/0100  
Číslo smlouvy: **2082057JKL**

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

- 1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:  
za objednatele: Ing. Vít Fučík tel.: xxx  
za zhotovitele: xxx tel.: xxx
- 1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## **2. Úvod dodatku**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 15.9.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce chodníku v ulici Na Rozhledně“.

Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasených objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby a provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

## **3. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla, odst. 5.4. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

### **Původní znění odst. 5.4. dle Smlouvy o dílo:**

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**3 871 633,17 Kč (slovy třimilionyosmsetsedmdesátjednatísícšestsetřicettři koruny české sedmnáct haléřů) bez DPH.**

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

### **Nové znění odst. 5.4. dle tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:**

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**3 943 442,21 Kč (slovy třimilionydevětsetčtyřicettřítisícčtyřistačtyřicetdvě koruny české dvacetjedna haléřů) bez DPH.**

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.9.2022 tímto Dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

#### **4. Závěrečná ustanovení dodatku:**

- 4.1. Účastníci prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
- 4.3. Uzavření Dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 14.11.2022 usnesením č. 696/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 4.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:  
příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích, dne 21.11.2022  
za zhotovitele:

V Písku, dne 23.11.2022  
za objednatele:

---

xxx  
ředitel závodu České Budějovice

---

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta