

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2022/OSMHS/S/0468

I.

Smluvní strany

1. město Orlová



se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy


Technický dozor zadavatele: Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku a hospodářské správy
Tel. fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478, libor.telarik@muor.cz


dále jen objednatel

a

2. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
korespondenční adresa: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. B1006
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Tel.: 
Zastoupena: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Oprávněn jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: 

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu vynuceného pozastavení a úpravy rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Při odstraňování asfaltobetonového krytu komunikace a podloží v trase vozovky komunikace byla pod stávajícím asfaltovým povrchem nalezena čtyři šoupátka vodovodního řádu s poškozenými litinovými kryty. Tato šoupátka musí být vyzdvižena a usazena na úroveň nového asfaltového povrchu komunikace, poškozené části musí být nahrazeny novými. O tyto položky bude původní cena za zhotovení předmětu díla ponížena.

II.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V – „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0468 takto:

V.

Cena díla

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena za zhotovení předmětu díla	408.718,10 Kč	85.830,80 Kč	494.548,90 Kč
Vícepráce	15.600 Kč	3.276,- Kč	18.876,- Kč
Nová cena za zhotovení předmětu díla	424.318,10 Kč	89.106,80 Kč	513.424,90 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0468 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0468 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.

5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne: 02. 11. 2022

Ve Valašském Meziříčí dne:

.....
Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku
a hospodářské správy

.....


.....


Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová 4
735 14



Úsek Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s.

závod Morava, středisko Ostrava:

CZ-717 00, Ostrava-Bartovice, Šenovská 483

sídlo firmy:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontakt : Mgr. Libor Telarik
tel./fax: 596581330
mobil :
e-mail: libor.telarik@muor.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYRIZUJE / LINKA / KONTAKTNÍ OSOBA	DATUM
	Ov22-412vcp	Ing. Roman Slany +420 604 226 441	04.11.2022

ZAKÁZKA: Oprava komunikace u čp 975-964 na ul Václavská v Orlové-Poru

Na základě Vaší poptávky Vám zasláme naší cenovou nabídku na provedení víceprací dle zadání.

CENOVÁ NABÍDKA (CELEK)	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
vícepráce	15 600 Kč	3 276 Kč	18 876 Kč
CELKEM CENA STAVBY	15 600 Kč	3 276 Kč	18 876 Kč

POZNÁMKY

!!! Pro podrobnou nabídku klikněte na list "nabídka" na dolní liště.

ZÁRUČNÍ DOBA záruční doba zakázky: **36 měsíců**

TERMÍN VÝSTAVBY dle Vašich požadavků: **rok 2022**

!!! Konkrétní termín realizace je VŽDY nutno dohodnout s kontaktní osobou uvedenou výše.

!!! Za špatných klimatických podmínek netze živičné práce provádět.

PLATNOST NABÍDKY cenová nabídka je platná do: **30.11.2022**

!!! V případě provádění prací po platnosti této nabídky požádejte o aktualizaci po datu platnosti.

OSTATNÍ

Podrobné podmínky dodávky stavebních prací budou upřesněny ve smlouvě o dílo.

V případě zájmu o naceněné stavební práce zašlete prosím písemnou objednávku.

Kontaktujte nás prosím i v případě, že o námi nabízené práce nemáte zájem.

Asfaltové vrstvy jsou provedeny dle ČSN 73 61 21 Stavba vozovek - Hutné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.

Vztahují se k nim všechny parametry v normách uvedené. Objednatel bere na vědomí a bezvýhradně s tímto souhlasí.

Odesílatel vylučuje přijetí nabídky ze strany objednatele s dodatkem či odchylkou.

vypracoval:

kontrola:

kontakt: pro realizaci živičných vrstev:

DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

IČ: 43005560

registrace firmy : zapsáno v obchodním rejstříku

bankovní spojení : Raiffeisenbank

DIČ: CZ043005560

u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006

IBAN : CZ975500001091107720

Městský úřad Orlová

Oprava komunikace u čp 975-964 na ul Václavská v Orlové-
Porubě

OV22-412vc

01.11.2022



č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
<i>objekt 1 komunikace</i>					
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,00	2 400,00	9 600,00
16400V	poklop ventilový voda litina (MB)	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
CELKEM - objekt 1 komunikace					15 600,00

CELKEM			15 600,00
Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,00%	0,00
Celkový součet bez daně			15 600,00 Kč
Daň z přidané hodnoty	%	21,00%	3 276,00 Kč
CELKEM S DANÍ			18 876,00 Kč