

EG.D, a.s.
Rozvoj sítí západ
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

DOPORUČENĚ
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXAYESY
Doručeno: 24.11.2022
Listu dokumentu: 1

Naše značka
9090001353/A61784

České Budějovice, 21.11.2022

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky č. 9090007823 – Přeložka STL Pištín – České Vrbné I/20

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090007823 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky do 10/2023. Důvodem posunu termínu je prodloužení majetkoprávní přípravy žadatele.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytne technik rozvoje sítí: [redacted], tel: [redacted]

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[redacted]
Rozvoj sítí západ
EG.D, a.s.

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **1078548-000-221124095642**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: **24.11.2022**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



1078548-000-221124095642