

DODATEK č. 3 RÁMCOVÉ DOHODY – FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ, č. SMLDEU-38-65/2020

který uzavřely smluvní strany:

1.1. **Objednatel: Správa Krkonošského národního parku**

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

1.2. **Zhotovitel: Jan Onderčanin**

se sídlem/bytem: Revoluční 366, 50791 Stará Paka.

IČO/r.č.: 01977300

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel 1)

a

Zhotovitel: SAMMIS s. r. o.

se sídlem/bytem: generála Svobody 339, 533 51 Pardubice – Rosice

zapsaný dne: 12.10.2016 v obchodním rejstříku,

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37857,

IČO/r.č.: 05472806

DIČ: CZ05472806

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: Miroslavem Horáčkem

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel 2)

a

Zhotovitel: Ing. Zbyněk Kincl

se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí

IČO/r.č.: 74822128

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel 3)

(dále jen smluvní strany).


1. V souladu s článkem 7. Ostatní ujednání, odst. 7.3. se účastníci Rámcové dohody dohodli na uzavření Dodatku č. 3.

Ze strany Objednatele došlo k navýšení finančního plnění předmětu zakázky v rámci projektu Program péče o krajinu o 44 633,- Kč (nová výše maximální hodnoty plnění 247 501,- Kč bez DPH) z důvodu víceprací. Finanční plnění v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk, Operační program Životní prostředí, č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296 zůstává beze změny (maximální hodnota plnění 897 132,- Kč bez DPH).

2. Na základě výše uvedeného navýšení finančního plnění se smluvní strany shodly na změně Článku 4. Cena a platební podmínky, odst. 4.1. uzavřené Rámcové dohody. Nové znění odst. 4.1 zní:
Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 1.144.633,- Kč bez DPH (jedenmilionjednostočtyřicetčtyřitisícšestsetřicettřikorun českých).
3. Ostatní části Rámcové dohody včetně Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho jeden obdrží objednatel a po jednom každý zhotovitel.
5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci účastníků Rámcové dohody, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Ve Vrchlabí dne 31.10.2022



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy Krkonošského národního parku

Za zhotovitele 1:

Ve Vrchlabí dne 10.11.2022



Jan Onderčanin

Za zhotovitele 2:


Ve Vrchlabí dne 15.11.2022



Miroslav Horáček
jednatel SAMMIS s. r. o.

Za zhotovitele 3:

Ve Vrchlabí dne 10.11.2022



Ing. Zbyněk Kincl

Za správnost:

č. 09:

