

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Zlínský kraj
Sídlo	: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zástupce	: Ing. Radim Holíš - hejtman
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Radim Holíš - hejtman
b) ve věcech technických	: Ing. Pavel Dohnal, vedoucí odboru investic Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, zástupce zmocněné společnosti Industry Servis, a.s. Ing. František Mikeščík, zástupce zmocněné společnosti Industry Servis, a.s.
IČO	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: PPF banka, a.s.
Číslo účtu	: 730090001/6000
Telefon	: 577043887
E-mail	: pavel.dohnal@kr-zlinsky.cz
ID DS	: Scsbwku
Zhotovitel	: „Společnost SPZ Holešov-Stavba 10“
Sídlo	: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
a) Správce společnosti	: STRABAG a.s.
Sídlo	: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený	: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva
Statutární orgán	: představenstvo a.s. Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634
Osoby oprávněné jednat	:
a) ve věcech smluvních	: xxxxx xxxxx (na základě přiložené plné moci)
b) ve věcech technických	: xxxxx xxxxx
IČO	: 60838744

DIČ : CZ60838744
Bankovní ústav : xxxxx
Číslo účtu¹ : xxxxx
Telefon : xxxxx
E-mail : xxxxx
ID DS : 8yuchp8

b) Druhý společník : **QUANTUM, a.s.**
Sídlo : Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov
Zastoupený : Vilémem Gottwaldem, prokuristou
Statutární orgán : představenstvo a.s.
Roman Matiovský, předseda představenstva
Ing. Milada Matiovská, MBA., MSc., místopředseda
představenstva
Vilém Gottwald, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, sp. zn. B 2074
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Vilém Gottwald, prokurista
b) ve věcech technických : xxxxx
IČO : 25307762
DIČ : CZ25307762
Bankovní ústav : xxxxx
Číslo účtu² : xxxxx
Telefon : xxxxx
E-mail : xxxxx
ID DS : wbxfwuu

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo na akci „SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba vodovodu, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace“ (dále jen „smlouva“).
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 18 bod 18.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce a s tím související změna termínu a ceny díla v rozsahu dle Změnového listu č. 3 a č. 4, který se stává nedílnou součástí smlouvy.

3. ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 bod. 2.2.4 smlouvy se doplňuje o nové změnové listy.
Nově uvedený bod zní:
2.2.4. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4., které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně termínu plnění sjednaného v čl. 4 bod 4.3. smlouvy.
Nově uvedený bod zní:
4.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:
do 97 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (nejpozději však do 30. května 2023).
3. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 bod 5.2. smlouvy.

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

² Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Nově uvedený bod zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, která činí:

47 430 285,41,- Kč bez DPH

9 960 359,94,- výše DPH 21 %

57 390 645,35,- Kč včetně DPH.

4. Znění přílohy č. 2 smlouvy „Harmonogram stavby“ se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Článek 23 bod 23.11 smlouvy se doplňuje o změnové listy.

Nově uvedený bod zní:

23.11. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou kopie Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - **Příloha č. 1 dodatku** – Harmonogram stavby
 - **Příloha č. 2 dodatku** – Změnový list č. 3 a č. 4

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:	21.11.2022 usnesení č. 0 9 9 4 / R 3 3 / 2 2

Za objednatele:
Zlínský kraj

Ve Zlíně, dne

Za zhotovitele:
„Společnost SPZ Holešov-Stavba 10“

Ve Zlíně, dne

Ing. Radim Holíš
hejtman

XXXXX
XXXXX
STRABAG a.s.

XXXXX
XXXXX
STRABAG a.s.