

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2022/248**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: 

na základě Pověření ze dne 19.8.2019

ve věcech technických jedná: 




bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TECHTRANS PT s.r.o.

se sídlem Nábřeží Jana Palacha 42A

IČO: 263 74 544

DIČ: CZ26374544

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka X16273

zastoupené: Jindřich Tolar, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Jindřich Tolar

tel.: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-5640217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/248 **stavby Úprava technologie vytápění TČ budovy LS Františkovy Lázně** (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly při provádění díla a změna termínu dokončení díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy o dílo č. **S945/2022/248**, a to konkrétně článku II. odst. 2. a článku III. odst. 1. smlouvy. Celková cena za dílo se navyšuje o 80 920,- Kč bez DPH dle přiloženého změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí dodatku.

Nové znění článku II. odst. 2, věty první, smlouvy:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, **nejpozději do 16.12.2022.**

Nové znění článku III. odst. 1, věty první, smlouvy:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **356 779,00 Kč** (slovy: třístapadesátšestisícsešmdesátdevět korun českých) **bez DPH.**

II.**Criminal compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S945/2022/248 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

Ve Františkových Lázních, dne

V Karlových Varech, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Jindřich Tolar

jednatel společnosti

TECHTRANS PT s.r.o.