



ZMĚNOVÝ LIST		číslo:	1
Název změny:	Stavební práce nezbytné k dokončení díla		
Číslo smlouvy	2051/2022	Datum	
Objednatel:	statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 72930 Ostrava - Moravská Ostrava, příjemce městský obvod Hrabová	Zhotovitel:	SATON s.r.o. Švermova 323/51 CZ-709 00 OSTRAVA-MAR. HORY
Název akce			
Revitalizace bytového domu Příborská 466/31, Ostrava - Hrabová			
Popis a zdůvodnění změny			
<p><u>více práce:</u> Po odrytí podzákladového zdiva byla zjištěna přítomnost stávající drenáže, tato byla nahrazeno novou. Dále byla zjištěna přítomnost základových betonových prvků, jež bylo nutno odstranit z důvodu instalace svislé hydroizolace. Po odrytí prostoru vikýřů bylo zjištěno, že tyto jsou zazděny nesoudržným zdivem a s horního líce je instalován škvárový polštář. Ze statických důvodů byly tyto prvky odstraněny. Po demontáži schránek bylo zjištěno, že došlo k statickému narušení zdiva při jejich instalaci. Bylo provedeno lokální zajištění zdiva.</p> <p><u>méně práce:</u> Po odrytí podzákladového zdiva byla zjištěna absence předpokládané izolační přizdívky a svislé izolace. Nebylo možno provést instalaci vložky do dilatačních spár z důvodu malé spáry mezi objekty. Nadstřešní zdi nevykazovaly poruchy a nebylo nutno je přezdívat. Dle rozhodnutí investora došlo ke zrušení větracích mřížek, jež nahrazovaly okna ve spížích, dále byla zrušena jedna revizní dvířka na fasádě z důvod nefunkčního rozvaděče a ovládání zvonkového tabla čipem.</p>			
Důsledky změny			
Změna ovlivňuje cenu:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Změna ovlivňuje harmonogram:	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
Změna ovlivňuje kvalitu:	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
Změna ovlivňuje záruční podmínky:	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	
Přílohy			
Příloha č.1:	01_ZL_MP		
Příloha č.2:	01_ZL_VP		
Rozpočet			
Cena MP (bez DPH)			37 171,05 Kč
Cena VP (bez DPH)			21 025,51 Kč
Stávající cena díla (bez DPH)			3 950 753,68 Kč
Nová cena díla (bez DPH)			3 934 608,14 Kč
Za zhotovitele:		Datum: 15.11.2022	Podpis: 
Za objednatele:		Datum:	Podpis:
Za technický dozor:	ing. Tomáš Oboda	Datum: 14.11.2022	Podpis: 
Za autorský dozor:	ing. Tomáš Oboda	Datum: 14.11.2022	Podpis: 