

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2051/2022

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce: Městský obvod Hrabová
Na adrese: Bažanova 174/4
720 00 Ostrava - Hrabová

Zastoupený ve věcech smluvních: Milanem Slívou, starostou
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomášem Obodou, TDI
(dále jen „objednatel“)

a

Název/jméno a příjmení: SATON s.r.o.
Sídlo /místo podnikání: Švermova 323/61, 709 00, Ostrava-Mar. Hory
IČ: 42767113
DIČ: CZ42767113

Zastoupen: Mgr. Lukáš Trnka, Bc. Monika Kučinski, Robert Suchan
(dále jen „zhotovitel“)

Obsah dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII Závěrečná ujednání odst. 4, smlouvy o dílo č. 2051/2022 ze dne 26.8.2022, dohodly na uzavření dodatku č.1 na realizaci stavby „Revitalizace bytového domu Příborská 466/31, Ostrava-Hrabová“ z důvodu dodatečných víceprací a zjištěných méněprací, které nebyly součástí původní smlouvy o dílo.
Tímto se mění znění čl.IV, odst.1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí.

Cena díla bez DPH	3.934.608,14.- Kč
DPH	590.191,22.- Kč
Cena celkem vč. DPH	4.524.799,36.- Kč

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
Úřad městského obvodu

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Závěrečná ujednání

1. Povinností objednatele je zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Součástí dodatku č. 1 je Změnový list č.1 ze dne 15.11.2022 a položkové výpisy VCP a MP
3. Tento Dodatek č. 1 je zhotoven ve dvou tištěných podobách, přičemž jednu dostane objednatel a jednu zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran.
5. Dodatek byl uzavřen na základě usnesení **Rady městského obvodu Hrabová ze dne 18.11.2022 pod č. usn. 4/38**

Za objednatele, dne 30.11.2022

Za zhotovitele, dne 28. 11. 2022