

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/686 ze dne 14.10.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Miloš Leško

se sídlem Julia Fučíka 1189/17, 266 01 Beroun – město

IČO: 69471771

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Beroun

ve věcech technických jedná: [redacted], majitel

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava LC Píška – Městečko**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Při provádění prací byl objeven zanesený propustek a tak bylo přistoupeno i k vyčištění příkopu. Tímto vznikly vícepráce:

Původní cena:	199 280 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>27 052 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	226 332 Kč bez DPH

1.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list
 - Příloha č. 2 – rozpočet - vícepráce

V Křivoklátě, dne
Za objednatele:

V Berouně, dne
Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Miloš Leško