



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
na provedení stavby s názvem:
„Retenční nádrž Vinice“**

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
Zapsaná: v oddílu B, vložce 574 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni
Sídlo: Plzeň 2 – Doudlevice, Malostranská 143/2, PSČ: 326 00 Plzeň 26
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva a [redacted] členem představenstva
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

STRABAG a.s.

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo: Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 15800
Zastoupená: prokuristy [redacted]
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

d o d a t e k č . 5

ke smlouvě o dílo ze dne 3.3.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.4.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.12.2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.2.2022, ve znění dodatku č. 4 ze dne 29.8.2022

(d á l e j e n „ S m l o u v a “)



Preamble

Tento dodatek je uzavírán na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8. 11. 2022 – „Žádost o dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo“, jehož předmětem je změna ceny za Dílo z důvodu doměrků kanalizačního a vodovodního potrubí a kabelů NN.

Změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Předmětem tohoto dodatku jsou:

Čl. 5.1.1. Smlouvy

1.1. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací i méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla, a to:

- a) doměrky kanalizačního a vodovodního potrubí a kabelů NN (vícepráce a méněpráce), bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 24.

1.2. Celková cena víceprací uvedených v čl. 1.1 tohoto dodatku činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.

1.3. Celková cena méněprací uvedených v čl. 1.1 tohoto dodatku činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.

1.4. Celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. 1.1 tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o částku 332.494,35 Kč bez DPH.

1.5. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5.1.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení s názvem „Retenční nádrž Vinice“.

Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 133.957.478,96 Kč (slovy: sto třicet tři milionů devět set padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých a devadesát šest haléřů). Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 28.131.070,58 Kč (slovy: dvacet osm milionů sto třicet jedna tisíc sedmdesát korun českých a padesát osm haléřů). Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 162.088.549,54,- Kč (slovy: sto šedesát dva milionů osmdesát osm tisíc pět set čtyřicet devět korun českých padesát čtyři haléřů).“

1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. 5.4. Smlouvy.



2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.
- 2.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona podle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Nebude-li dodatek podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Plzeň, dne:

Digitální podpis: 30.11.2022 10:55
Umístění: Plzeň
.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
.....
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.23 14:27:03
+01'00'
.....
STRABAG a.s.
.....
prokurista

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.29
09:56:11 +01'00'
.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
.....
člen představenstva

Podepsal
O=STRABAG a.s., ou=841/
1603
Datum: 2022.11.23 14:28:52
+01'00'
.....
STRABAG a.s.
.....
prokurista