

Rekapitulace změnových rozpočtů na akci 38-27

"Stavební úpravy a udržovací práce bytů č.3 a 5 - Jana Žižky č.p.760, UH"

Název	cena bez DPH	DPH 15%	Cena s DPH
Změna stavebních prací č.1 - byt č.3	-9 752,91 Kč	-1 462,94 Kč	-11 215,85 Kč
Změna stavebních prací č.1 - byt č.5	34 720,91 Kč	5 208,14 Kč	39 929,05 Kč
Změna stavebních prací č.2 - byt č.3	12 569,96 Kč	1 885,49 Kč	14 455,45 Kč
Změna stavebních prací č.2 - byt č.5	5 701,54 Kč	855,23 Kč	6 556,77 Kč
Cena rozpočtů celkem	43 239,50 Kč	6 485,92 Kč	49 725,42 Kč

V Uherském Hradišti, dne 22.11.2022