

**DODATEK č. 1**  
ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/56/1130/0166/2022** ze dne  
**20.7.2022**

na stavbu:

**„Rekonstrukce služebny MPHMP, Praha-  
Zbraslav“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Městská část Praha-Zbraslav**  
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha-Zbraslav  
jednající: Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka městské části  
IČ: 002 41 857  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]@mc-zbraslav.cz

/dále jen „objednatel“/

**Dodavatel:** **Roddom, s.r.o.**  
se sídlem: K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka  
27069  
jednající: Janem Břížďalou, jednatelem  
IČ: 604 86 431  
DIČ: CZ60486431  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Č.ú.: [REDAKCE]

/dále jen „dodavatel“/.

**Čl. I Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20.07.2022 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby (díla) s názvem "**Rekonstrukce služebny MPHMP, Praha-Zbraslav**" (dále jen „Smlouva“), kterou tímto dodatkem mění následovně:

**čl. II Předmět dodatku – změny oproti původní smlouvě**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 (Doba plnění) Smlouvy se mění následovně:
  - 4.1 *Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků a předmět Díla bude, v souladu s článkem 13 této Smlouvy, předán Objednateli do 10.12.2022 (dále jen jako "Doba plnění"), ledaže by nastaly skutečnosti uvedené v odstavcích 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy prodlužující Doba plnění. Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě uvedené v předchozí větě jsou zahrnuty veškeré potřebné technologické přestávky vyžadované Projektovou dokumentací.*

*Veškerá činnost Zhotovitele do doby převzetí Místa plnění (zajištění materiálů, subdodávek apod.) je přípravná fáze této smlouvy.*

### čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn, platná a právně účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku uvedené nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího zveřejněn.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s jeho obsahem, jeho obsahu rozumějí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze-Zbraslavi dne 03. 11. 2022


V 3. 11. 2022 dne V PRAZE - ZBRASLAVI



Mgr. Kateřina Pavlíková  
starostka MČ Praha-Zbraslav



Jan Břížd'ala  
jednatel, Roddom, s.r.o.



Schváleno usnesením RMČ / MČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 33 367 22
ze dne	27. 10. 2022
za správnost:	