

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. CES-264/2022

Smluvní strany:






Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: p36ab6k
tel.: 
fax: 
zastoupená: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje

(dále jen "objednatel")

a

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.

se sídlem: Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň
IČO: 453 56 815
DIČ: CZ45356815
tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Statutární zástupce: Kamil Mašek, jednatel
Zástupce pověřený realizací díla: 
Datová schránka: a6icq82
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857.

(dále jen "zhotovitel")

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. července 2022 Smlouvu o dílo na dodávku stavebních prací: „**ŠS a L Třemošná – oprava laboratoře r. 2022**“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla dle smlouvy došlo k zvětšení rozsahu nutných stavebních a montážních prací (dále jen „vícepráce“) se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění následujícím způsobem:
 - v čl. II (Předmět smlouvy), odst. 2 smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:
„Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v oceněném výkazu výměr- soupisu víceprací ze dne 9.11.2022, který je jako Příloha č. 2 součástí této smlouvy.“
 - v návaznosti na cenu víceprací uvedených v oceněném výkazu výměr - soupisu víceprací ze dne 9.11.2022, jež činí:

Cena víceprací bez DPH: 21.724,00 Kč
DPH ve výši 21%: 4.562,04 Kč
Cena víceprací vč. DPH: 26.286,04 Kč
(slovy: dvacetšesttisícdvěstěosmdesátšestkorunčeských 4/100),

se v čl. IV (Cena díla), odst. 1 ruší stávající text a nahrazuje novým v tomto znění:

„Smluvní strany sjednávají cenu díla specifikovaného v čl. II a Příloze č. 1 a 2 této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH: 1.521.501,59 Kč
DPH ve výši 21 %: 319.515,33 Kč
Celkem s DPH: 1.841.016,92 Kč
(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetjednatisícšestnáctkorunčeských 92/100)“

- v čl. X (Ostatní ujednání), odst. 9 smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:

„Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr - soupis víceprací ze dne 9.11.2022.“

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr - soupis víceprací ze dne 9.11.2022.
5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Plzni dne 28-11-2022



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

V Plzni dne 22.11.2022



za zhotovitele
Kamil Mašek
jednatel společnosti

REKAPITULACE

Stavba : ŠSaL Třemošná – oprava laboratoře
Objekt : Laboratoř 2
Rozpočet : Dodatek
JKSO :

Objednavatel :
Zhotovitel : Stavební montáže spol. s r.o.

Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10

		0 00 1	Dodatek				21 724,00
			Celkem				21 724,00
			Celkem				21 724,00
			DPH 21%		21 724,00	21,00%	4 562,04
			Celkové náklady	Kč			26 286,04

Položkový rozpočet

Stavba : ŠSaL Třemošná – oprava laboratoře

Objekt : Laboratoř 2

Rozpočet : Dodatek

JKSO :

Objednavatel :

Zhotovitel : Stavební montáže spol. s r.o.

Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10

0 00 1 Dodatek

1	763164341		Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí	m2	8,300	1 125,00	9 338,00
2	613142001		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu	m2	9,500	295,000	2 803,00
3	613341121		Omítka vnitřních ploch nanášená ručně tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí	m2	9,500	325,000	3 088,00
4			Montáž pásky	kpl	1,000	2 895,000	2 895,00
5			Páska	kpl	1,000	3 600,000	3 600,00

0 00 1 Dodatek

Celkem

Kč

21 724,00

21 724,00