

CIP ČR - rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 42111
HARMONOGRAM a FINANČNÍ PLÁN

KonstIt a.. Příloha
č.2 k SoD

Část	Konstrukce a práce	Doba měsíce																		
			2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18		
S0.01. S0.03	Předání a převzetí staveniště																			
D.110, D.130, D.201	Stavební úpravy a nástavba objektu																			
	D.120 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE	10																		
D.141	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	7																		
D.142	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, ÚPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	8																		
D.143	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	7																		
D.144	ELEKTROINSTALACE	8																		
D.302	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ	6																		
50.02	BOURACÍ PRÁCE	5																		
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY	8																		
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	18																		
	Dokončení &a																			

PROSTAVĚNOST CZK bez DPH

1 210 142 1 210 142 1 210 142 1 210 142 2 952 526 1 886 829 1 886 829 1 886 829 5 240 178 5 240 178 6 577 594 5 017 155 5 557 822 5 557 822 5 330 208 5 330 208 5 557 822 5 557 822