

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 24. 2. 2020, Dodatku č. 5 ze dne 18. 3. 2020 a Dodatku č. 6 ze dne 8. 4. 2020)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Úřad práce České republiky
Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 zastoupen:
Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl. m. Prahu
IČ: 724 96 991
Kontaktní a fakturační adresa:
Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3
bank. spojení: ČNB
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: w7aznwp
Kontaktní osoby ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.
sídlo: **Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6**
zastoupen: Ing. Jiří Urban,
člen představenstva
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ18630197
bank. spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qxreht
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků:
XXXXXXXXXX
Oprávněný zástupce ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018, ve znění jejích dodatků, předmětem které je dílo pod názvem „ÚP ČR - Praha - rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl. 14.2. ujednání SoD

takto:

Čl. I - Staveniště

1. Smluvní strany se dohodly na změně v osobě stavbyvedoucího, dle čl. 7.15. SoD následovně:

Na pozici hlavního stavbyvedoucího byl s účinností od 17. 11. 2020 jmenován Ing. Pavel Exner. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci 7. zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.

Čl. II - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra.
2. Tento dodatek č.7 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku č. 7 jiným způsobem.
3. Tento dodatek č.7 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek č.7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.7 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.7 bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.7 je:

Příloha č. 1 — Doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů pro výkon pozice stavbyvedoucího.

V Praze dne 29.4.2021

V Praze dne 26.4.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu

Ing. Jiří Urban
člen představenstva KONSIT, a.s.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 6784

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Exner

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

0002299

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 10.05.94



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Císlo D * 5326

DIPLOM

Exner Pavel

narozený(á) dne [redacted] 19[redacted] Jilemnice o. Semily

zakončil(a) studium státní závěrečnou zkouškou na fakultě stavební

vysoké školy Českého vysokého učení technického v Praze

s celkovým studijním prospěchem

S VYZNAMENÁNÍM

nobývá podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, vysokoškolské kvalifikace

v oboru konstrukce a dopravní stavby

a přiznává se mu (jí) titul inženýr

ve zkratce Ing.

děkan



rektor

V Praze dne 12. září 1972

Cj. 996/72/KD

SEVT - 26 383 3

St 02 - 3816 70

Tato kopie (opis) souhlasí doslovně
(částečně) s stránkovým prepisem
(ověřenou kopií)
Poř. čís. 1558/2004 ověřovací knihy
Správní poplatek 20,- Kč

V Horoměřicích 30.11.04
Podpis pověř. prac. [signature]



CESTNE PROHLÁŠENÍ
podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

prohlašuji tímto čestně že:

dle § 74, odst. (1), písm.

a)

Ing. Pavel Exner nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží

V Praze dne 12.2.2021


Ing. Pavel Exner

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

Název veřejné zakázky	ÚP ČR - Praha - rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1
Název účastníka	KONSIT a.s.

Jméno a příjmení, titul	Ing. Pavel Exner
Pozice v týmu	Hlavní stavbyvedoucí
Nejvyšší dosažené vzdělání	CVUT v Praze
Autorizace ČKAIT	AUT v oboru pozemní stavby, č. 0002299
Délka praxe na příslušné pozici	48
Současný zaměstnavatel	KONSIT a.s.
Nástup do současného zaměstnání	1.11.1972
Stručný popis předchozí praxe	Zaměstnavatel Od ... do... Pracovní pozice Náplň práce Zaměstnavatel Od ... do... Pracovní pozice Náplň práce

Jako hlavní manažer projektu
jsem působil/a při plnění následujících stavebních prací:
Stavební práce č. 1

Název díla	Obnova objektu Liliová, Praha 1
Objednatel	Národní památkový ústav
Stručný popis díla	Celková rekonstrukce objektu
Cena díla	103,834 mil.bez DPH
Doba provádění prací	05/15-06/17
Místo provádění prací	Praha 1
Kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., e-mail)	Ing. Jiří Sochor, tel.220 184 070

Stavební práce č. 2^s

Název díla	Stavební úpravy objektu č.p.480, Maltézské nám.
Objednatel	RUDBECIA a.s.
Stručný popis díla	Celková rekonstrukce objektu
Cena díla	82mil.bez DPH
Doba provádění prací	05/13-11/14
Místo provádění prací	Praha 1
Kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., e-mail)	Olga Grillova tel.602 564 062

Název díla	Rekonstrukce Salmovského paláce
Objednatel	Národní galerie v Praze
Stručný popis díla	Rekonstrukce historického objektu
Cena díla	222,24mil.bez DPH
Doba provádění prací	01/09-11/11
Místo provádění prací	Praha 1
Kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., e-mail)	Inh. Znamenáčková te.724 639 158

Cestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé

