



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení studie proveditelnosti ev. číslo 02153/2022/EP

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: 

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 180187-1650676349/0800


Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla:



(dále jen „objednatel“)

a

2. BeePartner a.s.

se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
zastoupena: 

IČO: 03589277
DIČ: CZ03589277
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-8970230217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B10621

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení studie proveditelnosti, ev. č. 02153/2022/EP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování podkladů k žádosti o podporu předkládané do Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“), dle specifikace uvedené v čl. III odst. 1 až 3 smlouvy a dle specifikace uvedené v přílohách č. 1 a 2 smlouvy v rámci projektu „Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací“.
2. V souladu s ujednáním čl. V. odst. 2 smlouvy je zhotovitel povinen zpracovat koncept díla (obsahující rozpracované všechny kapitoly dle závazné osnovy podle přílohy č. 1 smlouvy) do 40 kalendářních dnů od předání veškeré vstupní dokumentace nutné pro

přípravu studie proveditelnosti včetně CBA (např. Definovaná obsahová náplň/služby v jednotlivých oblastech - digitalizace, věda, výzkum a inovace a vzdělávání, Analýza potřeb cílových skupin, Analýza provozních nákladů, aj.) objednatel zhotovitel. Předání vstupních podkladů má být smluvními stranami potvrzeno předávacím protokolem obsahujícím zejména datum předání podkladů a označení a podpisy předávající a přebírající osoby. Dílo má být dopracováno v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace zaměřené na přípravu strategických projektů uveřejněné na <https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/operacni-program-spravedлива-transformace/>, a to do 10 kalendářních dnů od jejího vyhlášení.

3. Předmět smlouvy včetně stanovených lhůt byl definován objednatel dle zkušeností s jinými dotačními tituly z předchozího dotačního období, byl připravován v době, kdy nebylo známo znění budoucí výzvy zaměřené na přípravu strategických projektů ani nebyly k dispozici metodické pokyny OP ST.
4. S ohledem na rozsah připravovaného projektu „Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací“, s ohledem na potřebu podrobného definování obsahové náplně budoucích služeb, na počet subjektů zainteresovaných v projektu a potřebu definování jejich rolí pro zajištění jeho realizace a budoucího provozu, na identifikaci a vyčíslení realizačních a provozních nákladů instituce „Černá kostka-Centrum digitalizace, vědy a inovací“, byly tyto vstupní podklady pro realizaci díla dle smlouvy předány objednatel zhotoviteli 24. 10. 2022.
 - Tímto datem byla zahájena 40 denní lhůta na zpracování konceptu díla.
 - Vybrané zpracované kapitoly připravovaného konceptu byly dne 26. 10. 2022 odeslány ke konzultaci Státnímu fondu životního prostředí ČR, zprostředkujícímu subjektu pověřenému administrací projektů v OP ST.
 - Dne 14. 11. 2022 byla uveřejněna výzva OP ST zaměřena na přípravu strategických projektů.
 - Dne 15. 11. 2022 proběhla konzultace se zprostředkujícím subjektem k předloženým vybraným kapitolám připravovaného konceptu.
 - Původní 40denní lhůta na zpracování konceptu díla uplyne dne 3. 12. 2022.
 - Původně plánovaná desetidenní lhůta na dopracování díla v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy OP ST uplyne dne 10. 12. 2022.
 - V souladu s doporučeními zprostředkujícího subjektu bude dopracován koncept díla, u kterého se předpokládá jeho následná konzultace s JASPERS - poradním subjektem pro přípravu velkých projektů. Jeho následná doporučení budou zapracována a dílo bude odevzdáno v rámci vyhlášené výzvy.
5. Na základě objektivních a nepředvídatelných okolností, tzn. stanoveného procesu postupných konzultací konceptu díla se zprostředkujícím subjektem a s poradním subjektem JASPERS, který nebyl znám v době přípravy a uzavírání původní smlouvy, vyvstala potřeba změny smlouvy, která je nezbytně nutná pro dokončení díla.

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
Čl. V. odst. 2 se nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel je povinen zpracovat koncept díla (obsahující rozpracované všechny kapitoly dle závazné osnovy podle přílohy č. 1 této smlouvy) do 40 kalendářních dnů od předání veškeré vstupní dokumentace nutné pro přípravu studie proveditelnosti včetně CBA (např. Definovaná obsahová náplň/služby v jednotlivých oblastech - digitalizace, věda, výzkum a inovace a vzdělávání, Analýza potřeb cílových skupin, Analýza provozních nákladů, aj.) objednatelem zhotoviteli. Předání vstupních podkladů bude smluvními stranami potvrzeno předávacím protokolem obsahujícím zejména datum předání podkladů a označení a podpisy předávající a přebírající osoby. Dílo bude dopracováno v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace zaměřenou na přípravu strategických projektů uveřejněné na <https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/operacni-program-spravedлива-transformace/>, a v souladu s doporučeními zprostředkujícího subjektu a poradního subjektu JASPERS, nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich obdržení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 57/4143 ze dne 28. 11. 2022.

V Ostravě dne:



V Třinci dne:

