

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Oprava místní komunikace na ul. Petra Bezruče**“, uzavřené dne 3. 10. 2022, č. smlouvy zhotovitele 9 – 1116A22 (dále jen „smlouva“).

### **Město Ivančice**

IČO: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100

osoby pověřené jednat

ve věcech technických: [redacted] OSÚMI

tel.: + 420 [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen *objednatel*)

a

### **PORR a.s.**

IČO: 43005560  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
zastoupené: Ing. Petrem Špinarem vedoucím provozu Brno, úsek  
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a  
Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek  
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(*společně na základě plných mocí*)

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

[redacted] vedoucí provozu Brno, tel.: [redacted]

[redacted] a

[redacted] stavbyvedoucí, tel.: [redacted]

(*každý samostatně*)

(dále jen *zhotovitel*)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odstavcem č. 2. článku XIII. Závěrečná ustanovení níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

## I.

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva v ustanovení čl. III. Termíny odst. 1, písm. c) a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

**Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 15. prosince 2022.**

Změna dokončení kompletních prací (díla) je dána pozdějším předáním staveniště ze strany objednatele (předáno 7. 10. 2022).

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3.10.2022 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

### **DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2022/35//817 ze dne 23. 11. 2022.

V Ivančicích dne

V Brně dne

.....  
za Objednatele  
Milan Buček  
Starosta

.....  
za Zhotovitele  
Ing. Petr Špinar vedoucí provozu Brno, úsek  
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno,  
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)