

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
SM150000287**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Čl. 1
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupená: Mgr. Jakubem Lepšem M. A., zástupcem starosty

na straně jedné

1.2. **Zhotovitel:** **SUNCAD, s.r.o.**
se sídlem: Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6
IČ: 26689707
DIČ: CZ26689707
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupená: Ing. Davidem Havránkem, jednatelem společnosti

na straně druhé

**uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM150000287 ze dne 30. 4. 2015:
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**Čl. 2
PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Název akce: "**Projektová dokumentace PŘÍSTAVBY ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57"**

2.2. Požadavky na dopracování dokumentace vznikly ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy. V průběhu projednávání územního rozhodnutí byl zpracovatel projektové dokumentace vyzván k doplnění projektové dokumentace o vypracování hlukové studie na přemístění hřiště a světelně technický posudek osvětlení přístavby základní školy. Tyto projekty byly již zapracovány do projektové dokumentace a na jejich podkladě zpracovatel projektové dokumentace obdržel kladné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Ze stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 6. 11. 2015 čj.: HSHMP 47919/2015 pro další stupeň projektové dokumentace plynou tyto požadavky:

- Podrobné vyhodnocení hluku ze stavební činnosti i s ohledem na provoz základní školy a MŠ Dunovského.
- Vyhodnocení stacionárních zdrojů hluku ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb.

- U odstraňovaných konstrukcí musí být proveden průzkum na výskyt azbestových vláken.
- Vyhodnocení doby dozvuku v malém sále a v obytných místnostech (učebny, sborovna atd.)
- Návrh umělého osvětlení v jednotlivých místnostech, který bude v souladu s uvedeným světelně technickým posudkem denního osvětlení
- Dale v rámci urychlení projednávání územního i stavebního řízení zpracovatel projektové dokumentace navrhuje zhotovení více tisků nad rámec smlouvy - celkem 14 paré dokumentace navíc.
- Vypracování projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - umístění zařízení staveniště.
- Inženýrská činnost - zajištění projednání dokumentace, obstarání souhlasů účastníků řízení a příp. vyjádření dotčených orgánů.

Čl. 3 CENA ZA DÍLO

3.1. Cena za zhotovení předmětu Dodatku č. 1 v rozsahu Čl. 2 tohoto Dodatku č. 1 je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

Cena bez DPH	150 500,- Kč	(slovy: stopadesáticpětset korun českých)
DPH 21 %	31 605,- Kč	(slovy: třicetjednatiscšescetpět korun českých)
Cena díla celkem	182 105,- Kč	(slovy: stoosmdesátdvatisícstopět korun českých)

3.2. Členění ceny:

	cena bez DPH v Kč	výše DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
Hluková studie přemístění hřiště	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Světelně technický posudek přístavby školy	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Podrobné vyhodnocení hluku ze stavební ze stavební činnosti	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Vyhodnocení stacionárních zdrojů hluku ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Průzkum na azbest	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Vyhodnocení doby dozvuku v malém sále a v obytných místnostech	18 000,00	3 780,00	21 780,00
Dendrologický průzkum a návrh zeleně	14 000,00	2 940,00	16 940,00
Vícetisky a kompletace 14 paré	21 000,00	4 410,00	25 410,00
Vypracování projektové dokumentace dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - umístění zařízení staveniště	22 500,00	4 725,00	27 225,00
Inženýrská činnost - zajištění projednání dokumentace, obstarání souhlasů účastníků řízení a příp. vyjádření dotčených orgánů	18 000,00	3 780,00	21 780,00
celkem	150 500,00	31 605,00	182 105,00

**Čl. 4
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. SM1500000287 zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 a smlouva č. SM1500000287 jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele.
- 4.7. K podpisu smlouvy je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M.A. na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2014 03 Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění

V Praze dne 06-09-2016

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Jakub Lepš M.A.
zástupce starosty MČ P


Ing. David Havránek
jednatel společnosti

Úřad městské části Praha 11
Odbor správy majetku
Ocelíkova 627/1
149 41 Praha 415
Ing. Kvido Boublík

Věc: Vícepráce na akci „Přístavba základní školy – Základní škola Květnového vítězství 57, Praha 4

Na základě naší schůzky si Vám dovoluujeme předložit následující nabídku na výše uvedenou akci. Požadavky na dopracování dokumentace vznikly ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy. V průběhu projednávání územního rozhodnutí jsme byli vyzváni k doplnění projektové dokumentace o vypracování hlukové studie na přemístění hřiště a světelně technický posudek osvětlení přístavby základní školy.

Tyto projekty byly již zapracovány do projektové dokumentace a na jejich podkladě jsme obdrželi kladné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Ze stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 6.11.2015 č.j.: HSHMP 47919/2015 pro další stupeň projektové dokumentace požadují:

- 1) Podrobné vyhodnocení hluku ze stavební činnosti i s ohledem na provoz základní školy a MŠ Dunovského.
- 2) Vyhodnocení stacionárních zdrojů hluku ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb.
- 3) U odstraňovaných konstrukcí musí být proveden průzkum na výskyt azbestových vláken.
- 4) Vyhodnocení doby dozvuku v malém sále a v pobytových místnostech (učebny, sborovna atd.)
- 5) Návrh umělého osvětlení v jednotlivých místnostech, který bude v souladu s uvedeným světelně technickým posudkem denního osvětlení

Dále v rámci urychlení projednávání územního i stavebního řízení projektant navrhuje zhotovení vícetisků nad rámec smlouvy - dle smlouvy 5 paré – nově 12 paré dokumentace pro obě řízení, tj. tisk a kompletace celkem 14 paré dokumentace navíc.

Naše nabízená cena za požadované posudky a vícetisky:

Hluková studie přemístění hřiště	12.000,- Kč
Světelně technický posudek přístavby školy	9.000,- Kč
Podrobné vyhodnocení hluku ze stavební činnosti	12.000,- Kč
Vyhodnocení stacionárních zdrojů hluku ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru staveb	15.000,- Kč
Průzkum na azbest	9.000,- Kč
Vyhodnocení doby dozvuku v malém sále a v pobytových místnostech	18.000,- Kč
Dendrologický průzkum a návrh zeleně	14.000,- Kč
Víčetisky a kompletace 14 paré (á 1.500,-Kč)	21.000,- Kč
Cena celkem:	110.000,- Kč
DPH 21%	23.100,- Kč
=====	
Cena celkem včetně DPH	133.100,- Kč

V Praze dne 23.5.2016
S pozdravem za SUNCAD s.r.o. Ing. David Havránek

Úřad městské části Praha 11
Odbor správy majetku
Ocelíkova 627/1
149 41 Praha 415
Ing. Kvido Boublík

Věc: Vícepráce na akci „Přístavba základní školy – Základní škola Květnového vítězství 57, Praha 4

- **Umístění zařízení staveniště
(územní souhlas + souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru)**

Na základě nových požadavků stavebního úřadu nad rámec smlouvy uvedených ve vydaném územním rozhodnutí (č.j.: MCP11/16/023524/OV/Krt) si Vám dovoluujeme předložit následující nabídku na výše uvedenou akci.

Naše nabízená cena za požadovanou dokumentaci a projednání:

Vypracování projektové dokumentace dle vyhlášky č.499/2006 Sb.
O dokumentaci staveb ve znění pozdějších úprav.

- Umístění zařízení staveniště 22.500,- Kč

Inženýrská činnost

- zajištění projednání dokumentace, obstarání souhlasu účastníku řízení
a příp. vyjádření dotčených orgánů 18.000,- Kč

Cena celkem:	40.500,- Kč
DPH 21%	8.505,- Kč
=====	
Cena celkem včetně DPH	49.005,- Kč

V Praze dne 20.6.2016
S pozdravem za SUNCAD s.r.o. Ing. David Havránek