



KUMSP00RJJ2M

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP č. 00831/2021/IM

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00831 poř. číslo	2021 rok	1M/1 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace gastrotechnologie a realizace interiéru:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „příkazce“)

2. CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

se sídlem: 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: Vítém Svobodou, jednatelem

tel.: [redacted]

email: [redacted]

IČO: 48392928

DIČ: CZ48392928

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 7117252/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11078

(dále jen „příkazník“)

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci, DODATEK Č. 1

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2021 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, evidenční číslo 00831/2021/IM (dále jen „příkazní smlouva“). Účelem příkazní smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny (dále jen „dílo“ či „stavba“).
2. Příkazník se příkazní smlouvou zavázal vykonávat činnosti v těchto částech:
 - při realizaci stavební části dle DPS (dále také jako „stavba“),
 - při realizaci gastrotechnologie,
 - při realizaci interiéru,přičemž příkazník vzal příkazní smlouvou na vědomí, že stavba je dále členěna na Stavbu 1 (pod názvem „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“) a Stavbu 2 (pod názvem „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“).
3. Stavba je prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 02998/2021/IM (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřenou mezi příkazcem jako objednatelem a společností IPS Třinec, a.s. jako zhotovitelem.
4. V průběhu provádění stavby, tj. v rámci Stavby 1 a Stavby 2, došlo k rozsáhlým změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byly, do doby uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě, uzavřeny celkem tři dodatky, týkající se víceprací, méněprací a záměn, na základě kterých byla zvýšena cena stavby a dále byla prodloužena doba plnění o celkem 194 dnů, tedy z původních 600 dnů na 794 dnů.

III. Změna příkazní smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení odměny v souladu s ustanoveními čl. V odst. 4 příkazní smlouvy a s tím související změně příkazní smlouvy.
2. Článek V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	1 190 558,93 Kč
----------------	-----------------

DPH	250 017,38 Kč
-----	---------------

odměna celkem včetně DPH	1 440 576,31 Kč
---------------------------------	------------------------

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci Stavby 1 činí:

bez DPH	773 294,17 Kč
---------	---------------

DPH	162 391,78 Kč
-----	---------------

včetně DPH	935 685,95 Kč
-------------------	----------------------

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci Stavby 2 činí:

bez DPH	362 481,64 Kč
---------	---------------

DPH	76 121,15 Kč
-----	--------------

včetně DPH	438 602,79 Kč
-------------------	----------------------

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci gastrotechnologie činí:

bez DPH 36 522,08 Kč

DPH 7 669,63 Kč

včetně DPH 44 191,71 Kč

- d) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci interiéru činí:

bez DPH 18 261,04 Kč

DPH 3 834,82 Kč

včetně DPH 22 095,86 Kč

3. Článek VI odst. 4 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

- a) po prostavění 30 % nákladů na realizaci Stavby 1 (dále jen „prostavěnost Stavby 1“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy,
- b) po 60% prostavěnosti Stavby 1 bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy,
- c) po 80% prostavěnosti Stavby 1 bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy,
- d) zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.
- e) Po prostavění 30 % nákladů na realizaci Stavby 2 (dále jen „prostavěnost Stavby 2“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy,
- f) po 60 % prostavěnosti Stavby 2 bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy,
- g) po 80 % prostavěnosti Stavby 2 bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy,
- h) zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.
- i) Po prostavění 50 % nákladů na realizaci gastrotechnologie (dále jen „prostavěnost gastrotechnologie“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. c) této smlouvy,
- j) po 80 % prostavěnosti gastrotechnologie bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. c) této smlouvy,
- k) zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. c) této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.
- l) Po prostavění 50 % nákladů realizaci interiéru (dále jen „prostavěnost interiéru“) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy,
- m) po 80 % prostavěnosti interiéru bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy,
- n) zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.





4. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 písm. a) nebo e) příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývajcí příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 56/3979 ze dne 7. 11. 2022.

- 1.12. 2022



V Ostravě dne: 11. 11. 2022



4/11/22