



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“

(dále jen „*Dodatek č. 2*“)

#### Smluvní strany

<b>Název:</b>	<b>Jihomoravský kraj</b>
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	541 651 261
E-mail:	<a href="mailto:konicek.martin@jmk.cz">konicek.martin@jmk.cz</a>

#### (dále jen „objednatel“)

<b>Název:</b>	<b>WELLCO Brno s.r.o.</b>
Zastoupený:	██████████, jednatel
Se sídlem:	Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO:	25337009
DIČ:	CZ25337009
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s
Číslo účtu:	1014030379/5500
ID datové schránky:	5crbt9a

osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vložky 26670

Kontaktní osoba:	██████████, jednatel
Telefon:	██
E-mail:	██

#### (dále jen „zhotovitel“ nebo „*WELLCO Brno s.r.o.*“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 20. 8. 2021 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), v souladu s článkem XX. odst. 5. Smlouvy tento Dodatek č. 2.

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, která byla zadána v souvislosti s realizací projektu s názvem „**Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno**“ a „**Rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno**“, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0012056. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020, v rámci 121. Výzvy Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Fondu soudržnosti.

### I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 2 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné k realizaci stavby „Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno“ tak, jak vyplývá z obsahu Změnového listu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
2. V daném případě se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Dodatku č. 2 Smlouvy takto:

1. **Článek IV. Cena díla, odst. 1**, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 41 264 745,02 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **41 150 868,82 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
4. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 81. schůzi konané dne 23. 11. 2022 usnesením č. 5390/22/R81.


V Brně dne 01.12.2022

V Brně dne 23.11.2022

---

objednatel  
zastoupený  
Mgr. Janem Grolichem  
hejtmanem

---

zhotovitel  
zastoupený  
  
jednatelem