

DODATEK Č. 01 SMLOUVY O DÍLO Č. SML-00346-2021-942

pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

na základě pověření ze dne 31. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KOINVEST, s.r.o.

se sídlem Demlova 1011, 674 01 Třebíč, Horka-Domky

IČO: 255 89 679

DIČ: CZ25589679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36348

zastoupená: Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 163459879/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě o dílo č. SML-00346-2021-942 ze dne 9.3.2022 pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru (dále jen „dodatek“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro provedení díla, a to z důvodu doposud nevypořádaných majetkoprávních vztahů stavbou dotčených pozemků, tj. pozemků ve vlastnictví obce a soukromých osob, které mají vliv na technické řešení předmětné akce.
2. Předmětem dodatku je rovněž vypořádání vzniklých méněprací, které vznikly na dílčím plnění, jehož předmětem je zpracování „*geometrického plánu na dělení pozemků, včetně zajištění rozhodnutí o dělení pozemku*“. V průběhu prací na vyhotovení tohoto projektu bylo paralelně řešeno majetkoprávní vypořádání Lesů České republiky, s.p. s Městem Oslavany, jehož součástí byl i geometrický plán zajišťující rozdělení pozemku potřebného pro technické řešení předmětné akce.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodli na následující změně Smlouvy o dílo č. SML-00346-2021-942 ze dne 9.3.2022 a **nahrazují ji tímto dodatkem č. 1 v následujícím rozsahu:**

1. **článek II. odstavec 4. smlouvy o dílo SML-00346-2021-942 nahrazují následujícím zněním:**

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli řádně provedené dílo, tj. dokončenou projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby, **nejpozději do: 30. 6. 2023.**

2. **článek I. odstavec 6. smlouvy o dílo SML-00346-2021-942 nahrazují následujícím zněním:**

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- geodetické práce,
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
- jednoduchý přírodovědný průzkum,
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,
- statické posouzení navrhovaných a dotčených objektů a konstrukcí,
- provedení rozborů sedimentů

3. **článek III. odstavec 1. smlouvy o dílo SML-00346-2021-942 nahrazují následujícím zněním:**

Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **215 000,- Kč (slovy: dvě stě patnáct tisíc korun českých) bez DPH.**

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SML-00346-2021-942 nezměněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Blahoslav Kopeček
jednatel společnosti
KOINVEST, s.r.o.