

## **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo**

Název zakázky:

**„Rekonstrukce SVP 60 v.č.15 včetně přestavby na SVP 74.2“**

uzavřený zejm. podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění

**číslo smlouvy objednatele CES: E639-S-3573/2021**

**číslo smlouvy zhotovitele: 001/08/2021/OU**

### **Čl. I Smluvní strany**

1. **OBJEDNATEL:** Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234

#### **Osoby pověřené jednat**

ve věcech smluvních: Ing. Libor Tkáč, MBA, ředitel Oblastního ředitelství Brno  
ve věcech technických: xxx, ST Jihlava, mob.: xxx, e-mail: xxx

#### **Adresa pro doručování smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26  
611 43 BRNO

#### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

#### **Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

na straně jedné (dále jen **objednatel**)

2. **ZHOTOVITEL:** MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou

se sídlem: Duklianských hrdinov 1129/46, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko  
zapsán v OR vedeném Obchodním soudem v Prešove, oddíl Sro, vložka č.1757/P  
zastoupená: Ing. Marián Mihók a Ing. Juraj Beňo, jednatelé společnosti  
IČO: 31691293  
DIČ: 2020527971  
IČ DPH: SK2020527971  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu v IBAN: xxx  
BIC: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: xxx, +421 xxx, xxx  
b) ve věcech technických: xxx, +421 xxx, xxx

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**)

**výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  
(dále jen „Dodatek č. 2“)**

**Čl. 2  
Předmět dodatku č. 2**

Na základě žádosti zhotovitele MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou ze dne 25.10.2022 ohledně prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo č. E639-S-3573/2021 z důvodu zavedení nové evropské legislativy ERA, 4. železniční balíček – podle Směrnice EU 2016/797 a prováděcího nařízení EU 2018/545, která se vztahuje také na schválení přestavby stroje SVP 60, který je předmětem díla, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo E639-S-3573/2021, **Čl. III. Termín plnění** se mění takto:

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce dle této smlouvy nejpozději do dne **31.05.2023**.

**Čl. 3  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo E639-S-3573/2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 29.11.2022

Ve Vranove nad Topľou dne 25.11.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Marián Mihók  
jednatel společnosti  
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou

.....  
Ing. Juraj Beňo  
jednatel společnosti  
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou